



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

## PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION ABRIL-JUNIO 2020

### PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALAES (UPA)

PROCESO	Capacitación Artesanal		
PRODUCTOS	Capacitación Básica y Especializada	PERIODO:	Abril-Junio 2020
REALIZADO POR:	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		
UNIDAD RESP.	División coordinación proyecto UPA		

**OBJETIVO:** Presentar la programación de acciones a ejecutar durante el primer trimestre del año 2020, del proyecto Unidades Productivas Artesanales Upas.

### INDICE DE CONTENIDO

1. Introducción	1
2. Programación anual, Año 2020 proyecto upas	2
3. Actividades a ejecutadas durante el periodo.	3

### 1.- INTRODUCCION:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado en los mese de enero a marzo correspondientes al 1er trimestre del año 2020, **la realización de 3 talleres de formación Basica y 2 talleres de formacion Especializada** y/o reforzamiento de técnicas a grupos UPA desarrollados dentro del marco del proyecto UPA.

El objetivo principal de la realización de los talleres de especializacion y/o reforzamientos es mejorar las habilidades aprendidas para potenciar el desarrollo de estos grupo UPA formado en

jornadas anteriores y mejorar la calidad del producto desarrollado. Mientras que los talleres de formación Basica a implementarse estan orientados a preparar nuevos artesanos en comunidades vulnerables como medio para su insercion a la produccion y generacion de ingresos.

El presente documento presenta las comunidades y grupos productivos seleccionados para ser intervenido en esta primera programación del año 2020, presentado a partir de la programación general para todo el año elaborada por el Departamento de Planificación a finales del pasado año.

## 2.- MARCO GENERAL DE LA ACCION (programación año 2020):

**Cuadro 1.- (Programación de Upas Básicas año 2020)**

No.	PROVINCIAS	1°Trim.			2°Trim.			3°Trim.			4°Trim.		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Monte Plata			x									
2	La Vega			x x									
3	Santo Domingo									x			
4	Monseñor Nouel				x								
5	Hato Mayor						x						
6	Santiago de los Caballeros					x							
7	Opcional								x				


**Cuadro 2.- (Programación de Upas Especializadas año 2020)**

No.	PROVINCIAS	1°Trim.			2°Trim.			3°Trim.			4°Trim.		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Monte Plata							x					
2	La Vega										x		
3	Monte Cristi			x									
4	Santo Domingo		x									x	
5	Monseñor Noel							x					
6	María Trinidad Sánchez				x								
7	Hato Mayor									x			
8	Santiago Rodríguez					x							
9	Independencia						x						
10	Opcional										x	x	

### 3.- PROGRAMACION DE ACCIONES FORMATIVA ABRIL-JUNIO 2020

#### NOTA:

En vista de la situación sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial, con la pandemia del Coronavirus COVID 19 y el carácter práctico-presencial de la ejecución del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales UPAs, informamos que para este 2do. Trimestre (Abril-Junio) 2020, no se ejecutaron las programaciones de dicho trimestre.



---

**Licda. Roma M. Vargas**  
Sub-Directora  
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo