



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES,  
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN TALLERES DE FORMACIÓN Y  
ESPECIALIZACIÓN/SEGUIMIENTO DEL PROYECTO UPA EN EL 2do  
TRIMESTRE 2019.

Fecha de elaboración: 22/05/2019.

Elaborado por:

Licdo. Cesar Luciano

Enc. Div. de Monitoreo y Evaluación



Ard. José Cortorreal.

Sub-Director,

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo.

CL/af.

**3. Ejecución de las UPAS por Trimestres.**

Primera Jornada. (Del 21 al 23 de marzo 2019).

No.	Provincias	1°Trim.			2°Trim.			3°Trim.			4°Trim.		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Independencia, (Duvergé)			x									
2	Barahona, (Palo Alto)			x									
3	Independencia, (Jimani)			x									
4	Bahoruco, (Los Rios, Neyba)			x									

Segunda Jornada. (Del 28 al 30 de marzo 2019).

No.	Provincias	1°Trim.			2°Trim.			3°Trim.			4°Trim.		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Independencia, (Duvergé)			x									
2	Barahona, (Palo Alto)			x									
3	Independencia, (Jimani)			x									
4	Bahoruco, (Los Rios, Neyba)			x									



**Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**  
**Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)**  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, D.N  
22 de mayo, 2019

A : José Arcadio Cortorreal  
Sub-Director  
Enc. Dpto. Planificación

De : Mabel López Gómez  
División Coordinación Proyectos UPA

Cc : Cesar Luciano  
Enc. Dpto. Evaluación y Monitoreo de Proyectos

Asunto:

**Calendario de programación y ejecución talleres de formación del proyecto UPA y de seguimientos/reforzamiento en el 2do trimestre mayo-junio del presente año.**

Después de un cordial Saludo, por medio de la presente les hacemos llegar en documento anexo la programación y calendario de ejecución de los talleres de formación del proyecto Unidad Productiva Artesanal (UPA) en la provincia de Dajabón y taller de seguimiento y/o reforzamiento en la comunidad de Hato del Medio de la provincia Montecristi, para puesta en ejecución en los meses de mayo-junio, correspondientes al 2do trimestre del presente año, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Para los fines de lugar, sin otro particular

Atentamente,



**Mabel López Gómez**  
División Coordinación  
Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA)



Recibido:  
*[Handwritten signature]*  
23/05/2019  
2:36 Pm.

CC: Dirección Ejecutiva  
Dpto. Administrativo

## Programación y calendario de ejecución talleres de formación y de reforzamiento artesanal dentro del marco del proyecto UPA, mes de mayo y junio, 2do trimestre:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), tiene pre-programado iniciar las acciones conjuntas en los meses de mayo y junio del año en curso, con la realización de un taller de seguimiento y/o reforzamiento en la provincia de Montecristi y un taller de formación artesanal en la provincia de Dajabón.

El objetivo principal de la realización del taller de seguimiento y/o reforzamiento es el de dar continuidad al desarrollo de esta actividad artesanal de la provincia fronteriza, llevándola a un escenario ferial, presentando muestras artesanales con mejoras en su terminación que se presten para su comercialización, apoyándoles en la 12va Feria Cabrera en primavera a celebrarse del 13 al 16 junio 2019.

### Programación y calendario de ejecución:

Los talleres de formación serán semi-intensivo, a desarrollarse en uno y tres fines de semanas de 3 a 2 días consecutivos, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 a 32 horas para completar la capacitación de seguimiento.

#### El plan de fechas de inicio y finalización se establecerá de la siguiente manera:

- **Taller de reforzamiento UPA en la provincia de Montecristi:**
  - a. Jornadas de taller dará inicio del jueves 30, viernes 31 de mayo, culminando el taller el sábado 1 de junio.
- **Taller de formación UPA en la provincia de Dajabón:**
  - Acto de apertura se realizará el miércoles 5 de junio en horario de la tarde.
    - a. El primer ciclo de jornadas de taller dará inicio del jueves 6 al sábado 8 de junio
    - b. El segundo ciclo de jornadas continuará desde del jueves 13 al sábado 15 de junio
    - c. Culminando el taller en un tercer ciclo desde el viernes 21 al sábado 22 de junio.
  - Acto de clausura domingo 23 de junio, horario de la mañana.

Visualización calendario de talleres en ejecución:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

Mayo 2019						
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30 1ra Jornada en Hato del Medio, Montecristi	31 2da Jornada en Hato del Medio, Montecristi	

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

Junio 2019						
						3ra Jornada en Hato del Medio, Montecristi <b>1</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	• ACTO DE APERTURA EN DAJABÓN <b>5</b>	1ra Jornada en Dajabón <b>6</b>	2da Jornada en Dajabón <b>7</b>	3ra Jornada en Dajabón <b>8</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	4ta Jornada en Dajabón <b>13</b>	5ta Jornada en Dajabón <b>14</b>	6ta Jornada en Dajabón <b>15</b>
• FERIA CABRERA EN PRIMAVERA <b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	• FERIA CABRERA EN PRIMAVERA 7ma Jornada en Dajabón <b>21</b>	8va Jornada en Dajabón <b>22</b>
• ACTO DE CLAUSURA EN DAJABÓN <b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
<b>30</b>						

### Plan Esquemático del taller: Hato del Medio, Montecristi

- RUBRO: Tallado en madera
- TIPO DE TALLER: Reforzamiento
- DESTINO: Comunidad Hato del Medio, prov. Montecristi.
- FECHA COMPRENDIDAS:
  - Inicia 30 mayo
  - Culmina 1 de junio.
- HORARIO: Total 32 Horas comprendidas en:
  - jueves y viernes de 2:30PM a 6:00PM
  - sábado de 9:00AM a 1:00PM.

Provincia	Comunidad/ Municipio	Responsables	Núm. participantes	Nombres del personal	Fechas comprendidas
Montecristi	Hato del Medio	FODEARTE- DGDF	25 a 30	René Guzmán	Mayo -30 y 31
				Eleodoro P. Méndez	Junio -1
				Breilin Domínguez	

Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller reforzamiento en terminación tallado madera:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal		Cargo	Cédula	No. Contacto
Montecristi	Hato del Medio	Tallado en madera	René Guzmán	Formador	001-1717437-5	809-497-7919
			Eleodoro P. Méndez	Coordinador	001-0326235-8	829-782-5264
			Breilin Domínguez	Chofer	026-0129071-7	849-652-5127

### Plan Esquemático del taller: Dajabón

- **RUBRO:** bisutería con cuentas secas.
- **TIPO DE TALLER:** formación.
- **DESTINO:** prov. Dajabón, municipio cabecero.
- **FECHA COMPRENDIDAS:**
  - Inicia 06 junio
  - Culmina 22 de junio.
- **HORARIO:** Total 32 Horas comprendidas en:
  - jueves y viernes de 2:30PM a 6:00PM.
  - sábado de 9:00AM a 1:00PM.

Provincia	Comunidad/ Municipio	Responsables	Núm. participantes	Nombres del personal	Fechas comprendidas
<b>Dajabón</b>	<b>Dajabón</b>	FODEARTE- DGDF	De 25 a 30	<b>Ebert García</b> <b>Marino Brito</b> <b>Breilin Domínguez</b>	<b>Junio:</b> -6, 7 y 8 -13,14 y 15 -21 y 22

Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller bisutería con cuentas secas:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal		Cargo	Cédula	No. Contacto
<b>Dajabón</b>	<b>Dajabón</b>	<b>Cuentas Secas</b>	<b>Ebert García</b>	Formador	001-1297459-7	809-697-8884
			<b>Marino Brito</b>	Coordinador	054-0006367-2	809-485-0700
			<b>Breilin Domínguez</b>	Chofer	026-0129071-7	849-652-5127
<b>Equipo Asistente</b>			<b>Pedro Sena</b>	Formador	001-0659570-5	809-441-4141
			<b>Heidi Candelario</b>	Coordinadora	402-2006608-4	809-615-7845

\*NOTA: El equipo asistente estará sustituyendo al equipo de formadores **Ebert García** y **Marino Brito**, en las fechas comprendidas del **13 al 15 de junio**, sirviéndoles de apoyo durante esa jornada. Mas luego, estos retomarán la programación en la próxima jornada y así concluir con el taller.