



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION

Primer Trimestre del año 2021
(Periodo enero-marzo)

Elaborado por:

Rubén Darío Castillo
Inspector General

(Enc. Interino Dpto. Planificación y Desarrollo)



Santo Domingo, D. N.
Abril 05, 2021

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)	
	PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION	
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)	

PROCESO	Formación Artesanal		
CONVENIO(S)		PERIODO:	Ene-mar 2021
REALIZADO POR:	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		
RESPONSIBLE:	División Coordinación Proyecto UPA		

Objetivo: Presentar la programación de acciones a ejecutar durante el primer trimestre del año 2021, del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA).

Programación de ejecución taller de especialización/seguimiento dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 1er trimestre año 2021:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado en el mes de marzo correspondientes al 1er trimestre del año 2021, la realización de 3 taller de especialización y/o reforzamiento.

Para la realización de estos talleres de especialización y/o reforzamientos se requerirá realizar visita exploratoria de las condiciones reales en el terreno, esto para el caso particular del taller programado hacia la provincia Montecristi, así mismo aprovechar añadir otras paradas de visitas a 2 comunidades/ provincias cercanas las cuales están proyectadas a ejecuta a partir del 2do trimestre las cuales son Independencia y Bahoruco, para fines de aprovechamiento de la ruta de visitas y coordinación de trabajo y ejecución con tiempo de anticipación.

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Por otro lado, los 2 talleres locales pre-programados para este 1er trimestre del año, se ejecutarán en Santo Domingo por iniciativa de FODEARTE con colaboración de FEDARTE los cuales se ejecutarán en las instalaciones del Taller de Diseño y Prototipo FODEARTE y en las instalaciones de la Casa del Artesanos.

Estos talleres son para la mejorar la calidad del producto desarrollado, siendo estos talleres semi-intensivos de 2 a 3 días de jornadas de 4 horas, abarcando entre 8 a 12 horas para completar con los requerimientos del taller de reforzamiento y/o especializado los cuales se detallan a continuación.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionara el vehículo que trasportara al equipo de instructores que impartirán los talleres de formación y los reforzamientos a las localidades asignadas y repartidas en las fechas a detallas más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

PROGRAMACION Y CALENDARIO DE EJECUCION 1ER TRIMESTRE 2021

No.	Provincia	Localidad	Rubro	Responsables	Cant /Part.	Tiempo	Inicio/ Final	Horarios
1	Santo Domingo	Santo Domingo	Pintura Aplicada	Rene Guzmán	8	6 horas	2 y 3 de marzo	9am-12m
				Thaís Ubiñas				
	Santo Domingo	Santo Domingo	Artesanía en cartón	Rene Guzmán	8	8 horas	10 - 18 de marzo.	9am-1pm
				Thaís Ubiñas				
	Santo Domingo	Santo Domingo	Pintura Aplicada	Mabel López	10	24 horas	19 - 26 de marzo.	jueves- viernes de 2 a 6pm sábado de 9am a 1pm
				Carlos Bueno Bueno				
				Breilin Domínguez				

Detalles programación y calendario de ejecución, talleres de formación especializadas

* Santo Domingo, instalaciones FODEARTE:

Taller de especialización en técnicas de pintura aplicada a productos será semi-intensivo, a desarrollarse en día de semanas consecutivos (martes y miércoles) en horario matutino, cada jornada de clase tendrá 3 horas, abarcando 6 a horas para completar con los requerimientos del taller de especialización.

Plan esquemático del taller de especialización UPA en el rubro Pintura aplicadas:

 RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Técnica Pintura Aplicada a productos

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

- ✚ LUGAR: Instalaciones de FODEARTE, Santo Domingo
- ✚ HORARIO: martes de 9am a 12pm y miércoles de 9am a 12pm.
- ✚ FECHA: Inicio 02 - Finaliza 03 de marzo.
- ✚ BENEFICIARIOS: 08 participantes
- ✚ Contacto local: Instalaciones taller Diseño y Prototipo de FODEARTE, Sto. Dgo.

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Santo Domingo	Santo Domingo	Pintura Aplicada	Rene Guzmán	Formador	001-1717437-5	809-497-7919
			Thaís Ubiñas	Coordinador	402-1237143-5	829-817-5757

Comunidad de Montecristi:

Taller de especialización/reforzamiento en técnica de marquetería y pintura aplicada, será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a horas para completar con los requerimientos del taller de especialización.

Plan esquemático del taller de especialización UPA en el rubro de Madera:

- ✚ RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Marquetería y pintura aplicada.
- ✚ LUGAR: Comunidad San Fernando, Prov. Montecristi.
- ✚ FECHA: Inicio 19 - Finaliza 26 de marzo.
- ✚ HORARIO: jueves-viernes de 2 a 6pm y sábado de 9am a 1pm.
- ✚ BENEFICIARIOS: 10 participantes
- ✚ Contacto local: Susi Martes
- ✚ Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA en técnica de marquetería y pintura aplicada:

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Montecristi	San Fernando	Talla en Madera	Mabel López	coordinador	224-0039394-2	849-445-1737
			Carlos Bueno Bueno	Formador	012-0098159-3	829-574-5110
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

Santo Domingo, instalaciones FODEARTE:

Taller de especialización en Empaques armables y plegables, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 2 jornadas habilitándose 2 grupos de 5 participantes cada uno, en días de semanas consecutivos (miércoles y jueves) en horario matutino, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 8 a horas para completar con los requerimientos del taller de especialización.

Plan esquemático del taller de especialización UPA en el rubro artesanía en cartón:

- ✚ RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Empaque armable y plegable
- ✚ LUGAR: Instalaciones de FODEARTE, Santo Domingo
- ✚ HORARIO: lunes y martes de 9am a 1pm.
- ✚ FECHA: Inicio 10 - Finaliza 18 de marzo.
- ✚ BENEFICIARIOS: 08 participantes
- ✚ Contacto local: Instalaciones taller Diseño y Prototipo de FODEARTE, Sto. Dgo.

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Santo Domingo	Santo Domingo	Artesanía en cartón	Rene Guzmán	Formador	001-1717437-5	809-497-7919
			Thaís Ubiñas	Coordinador	402-1237143-5	829-817-5757