



**Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)**

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

CALENDARIO DE PROGRAMACION Y EJECUCION

**SEGUNDO TRIMESTRE 2021
(abril-junio)**

Elaborado por:

Virgilio Ruiz

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo



Afm.-

**Santo Domingo, D. N.
Mayo 25, 2021.**

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) PROGRAMACION TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCION PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)
---	---

PROCESO	Formación Artesanal		
CONVENIO(S)		PERIODO:	Abril-junio 2021
REALIZADO POR:	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		
RESPONSIBLE:	División Coordinación Proyecto UPA		

Objetivo: Presentar la programación de acciones a ejecutar durante el segundo trimestre del año 2021, del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA).

Programación de ejecución taller de especialización y/o básicos dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 2do trimestre año 2021:
PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPAs)

Programación y Calendario de ejecución Segundo Trimestre 2021

El desarrollo del Programa de actividades para las metas del programa (UPAs) para el segundo trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para el trimestre.

1.- ACCIONES PREPARATORIAS (Visitas de coordinación y análisis de factibilidad)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1	Visita de programación para Taller UPA Santo Domingo Oeste, Herrera	Visita y encuentro para ultimar detalles para el programa de capacitación a desarrollarse en esta comunidad.	Lunes 12 de abril
1.2	Taller Identidad Cultural en la Comunidad de Dajabón y programación de Taller UPA	Se desarrollará un taller/seminario sobre Identidad Cultural dirigida al Comunidad de Dajabón, el cual será impartido por el Sr. Rubén Castillo con apoyo de la FEDARTE con el fin de identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse inicio mes mayo en Dajabón.	Miércoles 14 al viernes 16 de abril.
1.3	Encuentro Visita de Coordinación con Artesanos UPA de la Comunidad de Monción, Santiago Rodríguez	Realización de encuentro de coordinación con los productores artesanales que trabajaron la UPA Monción, con la finalidad de programar una capacitación especializada que permita llevar este producto a los niveles de calidad y capacidad productiva para un proceso de comercialización sostenible.	
1.4	Visita exploratoria y evaluativa el Barrio Capotillo, Distrito Nacional	Visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA partir de solicitudes que han llegado a la institución.	Martes 20 abril
1.5	Visita exploratoria y evaluativa al Municipio Santo Domingo Este	visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA partir de solicitudes que han llegado a la institución.	
1.6	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Independencia y Bahoruco	Se desarrollará una ruta de visitas exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse los meses de mayo y junio en coordinación con la DGDF	Miércoles 28 al viernes 30 de abril
1.7	Visita exploratoria y evaluativa hacia la provincia de Elías Piña	Visita exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para programación y desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el 3er trimestre en coordinación con la DGDF	Miércoles 23 al jueves 24 junio

2.- TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
--	-----------------------	--------------------------	-------

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

2.1	Taller UPA Santo Domingo Oeste, Herrera	Taller de capacitación artesanal en técnica de Tejido, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 3 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización, el mismo estará en coordinación conjunta con Consorcio Mundo Joven .	Inicio 21 - Finaliza 23 de abril
2.2	Taller UPA Comunidad de Dajabon	Taller de en técnica de Peletería, será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a horas para completar con los requerimientos del taller básico UPA. El mismo estará en coordinación conjunta con la DGDF .	Inicio 06 mayo- Finaliza 15 de mayo
1.3	Taller UPA Capotillo Santo Domingo, Distrito Nacional	Taller de especialización en Introducción Pintura Aplicada, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 4 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización. El mismo estará en coordinación conjunta con la INDARTE .	Inicio 18 -19 y Finaliza 25-26 de mayo
1.4	Taller UPA Especializada Monción, Prov. Santiago Rodríguez	Taller de especialización en Molde y papel maché, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización. El mismo estará en coordinación conjunta con la DGDF .	Inicio 20 - Finaliza 29 de mayo.
1.5	Taller UPA Santo Domingo Este Prov. Santo Domingo	Taller de especialización, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 3 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización. El mismo estará en coordinación conjunta con la Gobernación Sto. Dgo. Este	Inicio 02 - Finaliza 05 de junio.
1.6	Taller UPA Especializada Duvergé, Prov. Independencia:	Taller de especialización en Molde y papel maché, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización. El mismo estará en coordinación conjunta con el MICM .	Inicio 10 - Finaliza 19 de junio.
1.7	Taller UPA Comunidad Prov. Independencia:	Taller de especialización en el cual será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización. El mismo estará en coordinación conjunta con la DGDF .	Inicio 10 - Finaliza 19 de junio.

Detalles Programación Física: calendario de ejecución de visitas exploratorias

1. Actividad: visita programación y coordinación en Santo Domingo Oeste, Herrera:

- **LUGAR:** Instalaciones Centro Cultural Herrera, Sto. Dgo. Oeste, Sector Herrera
- **FECHA:** lunes 12 de abril.
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá:

Provincia	Comunidad	Actividad	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Distrito Nacional	Santo Domingo Oeste, sector Herrera	Coordinación y programación taller UPA	Mabel López	coordinador	224-0039394-2	849-445-1737
			Rubén Castillo	Inspector/ Depto. Planificación	001-0985466-1	829-585-3373
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

2. Actividad: Visita charla/ taller Identidad Cultural en la provincia Dajabón y visita exploratoria de coordinación municipio de Monción, Prov. Santiago Rodríguez.

- **LUGAR:** Provincia Dajabón y luego Municipio de Monción
- **FECHA:** miércoles 14 al viernes 16 de abril.
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá:

Provincias	Comunidad	Actividad	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Dajabón Y Santiago Rodríguez	Dajabón Y Monción	Taller identidad cultural y visita	Mabel López	coordinador	224-0039394-2	849-445-1737
			Rubén Castillo	Inspector/ Depto. Planificación	001-0985466-1	829-585-3373

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

		Coordinación taller UPA	Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127
--	--	--------------------------------	--------------------------	--------	---------------	--------------

3. Actividad: Visitas exploratorias y evaluativas al Barrio Capotillo, Distrito Nacional y al Municipio Santo domingo Este

- **LUGAR:** Barrio Capotillo, Distrito Nacional y luego al municipio Santo Domingo Este
- **FECHA:** martes 20 abril
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá:

Provincia	Comunidad	Actividad	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Independencia Y Bahoruco	Independencia /Duvergé Y Bahoruco	Vista exploratoria y coordinación	Mabel López	coordinador	224-0039394-2	849-445-1737
			Rubén Castillo	Inspector/ Depto. Planificación	001-0985466-1	829-585-3373
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

4. Actividad: Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Independencia y Bahoruco:

- **LUGAR:** Prov. Independencia y prov. Bahoruco
- **FECHA:** miércoles 28 al viernes 30 de abril.
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá:

Provincia	Comunidad	Actividad	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Distrito Nacional	Barrio Capotillo	Vista exploratoria y coordinación	Mabel López	coordinador	224-0039394-2	849-445-1737
			Rubén Castillo	Inspector/ Depto. Planificación	001-0985466-1	829-585-3373
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

5. Actividad: Visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Elías Piña:

- **LUGAR:** Prov. Independencia y prov. Bahoruco
- **FECHA:** miércoles 23 al jueves 24 de abril.
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá:

Provincia	Comunidad	Actividad	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Distrito Nacional	Barrio Capotillo	Vista exploratoria y coordinación	Mabel López	coordinador	224-0039394-2	849-445-1737
			Rubén Castillo	Inspector / Depto. Planificación	001-0985466-1	829-585-3373
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

Programación Física: Detalles programación y calendario de ejecución de talleres de capacitación artesanal del Proyecto UPA

1. Santo Domingo Oeste, Herrera: Plan esquemático del taller de capacitación UPA básica:

- RUBRO DE CAPACITACIÓN: Tejido y Cuentas Secas
- LUGAR: Instalaciones Casa de la Cultura de Herrera, Santo Domingo Oeste, Sector Herrera
- FECHA: Inicio 21 - Finaliza 23 de abril
- HORARIO: miércoles a viernes de 9am a 1pm.
- BENEFICIARIOS: 15 participantes
- Contacto local: Alfredo Castillo
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Distrito Nacional	Sto. Dgo. Oeste, sector Herrera	Tejido y cuentas secas	Arantxa Méndez	coordinadora	402-1350868-8	829-261-6463
			Ebert García	Formador	001-1297459-7	809-697-8884
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

2.Comunidad de Dajabón: Plan esquemático del taller de capacitación UPA básica

- RUBRO DE CAPACITACIÓN: artesanía en peletería.
- LUGAR: Prov. Dajabón.
- FECHA: Inicio 06 mayo- Finaliza 15 de mayo
- HORARIO: jueves-viernes de 2 a 6pm y sábado de 9am a 1pm.
- BENEFICIARIOS: 15 participantes
- Contacto local: Carmen Rodríguez
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Dajabón	Dajabón	Talla en Madera	Arantxa Méndez	coordinador a	402-1350868-8	829-261-6463
			Carlos Bueno Bueno	Formador	012-0098159-3	829-574-5110
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

3.Distrito Nacional, Barrio Capotillo: Plan esquemático del taller de especialización UPA:

- RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Introducción Pintura aplicada a productos / Técnica Papel mache
- LUGAR: Barrio Capotillo, Santo Domingo
- HORARIO: martes y miércoles de 9am a 12pm.
- FECHA: Inicio 18 - 19 y Finaliza 20-21 de mayo.
- BENEFICIARIOS: 15 participantes
- Contacto local: José Cuello
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller especialización UPA:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Santo Domingo	Capotillo	Intro. Pintura Aplicada	Thaís Ubiñas	Formadora	402-1237143-5	829-817-5757
			Ebert García	coordinador	001-1297459-7	809-697-8884
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

3. Distrito Nacional, Barrio Capotillo: Plan esquemático del taller de especialización UPA:

- RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Introducción Pintura aplicada a productos / Técnica Papel mache
- LUGAR: Barrio Capotillo, Santo Domingo
- HORARIO: martes y miércoles de 9am a 12pm.
- FECHA: Inicio 18 - 19 y Finaliza 20-21 de mayo.
- BENEFICIARIOS: 15 participantes
- Contacto local: José Cuello
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller especialización UPA:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Santo Domingo	Capotillo	Intro. Pintura Aplicada	Thaís Ubiñas	Formadora	402-1237143-5	829-817-5757
			Ebert García	coordinador	001-1297459-7	809-697-8884
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

4. Comunidad Monción, Prov. Santiago Rodríguez: Plan esquemático del taller de especialización UPA

- RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Molde para papel Maché
- LUGAR: Instalaciones de FODEARTE, Santo Domingo
- HORARIO: jueves y viernes de 2-6pm y sábados de 9am a 1pm.
- FECHA: Inicio 20 - Finaliza 29 de mayo.
- BENEFICIARIOS: 15 participantes
- Contacto local: José Luis R.
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller especialización UPA:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Santiago	Municipio Monción	Molde, para	Ebert García	coordinador	001-1297459-7	809-697-8884
			Rene Guzmán	Formador	001-1717437-5	809-497-7919

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

Rodríguez		papel Maché				
		Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127	

5.Santo Domingo Este: Plan esquemático del taller de especialización UPA:

- RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Empaque plegable.
- LUGAR: Casa Cultural de la gobernación Santo Domingo Este
- HORARIO: miércoles a viernes de 9am a 12pm.
- FECHA: Inicio 02 - Finaliza 04 de junio.
- BENEFICIARIOS: 15 participantes
- Contacto local: Manuel Jiménez
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller especialización UPA:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Santiago Rodríguez	Municipio Monción	Molde, para papel Maché	Thaís Ubiñas	Formadora	402-1237143-5	829-817-5757
			Arantxa Méndez	coordinadora	402-1350868-8	829-261-6463
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

6.Prov. Independencia: Plan esquemático del taller de especialización UPA:

- RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: talla en Madera
- LUGAR: provincia independencia
- HORARIO: jueves y viernes de 2-6pm y sábados de 9am a 1pm.
- FECHA: Inicio 10 - Finaliza 19 de junio.
- BENEFICIARIOS: 15 participantes
- Contacto local: *Pendiente*

- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA

Provincia	Comunidad	Rubro artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Independencia	Independencia	Talla de madera	Carlos Bueno Bueno	coordinador	001-1297459-7	809-697-8884
			Mabel López	Formador	001-1717437-5	809-497-7919
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

7. Comunidad Duvergé, Prov. Independencia: Plan esquemático del taller de especialización UPA:

- RUBRO DE ESPECIALIZACIÓN: Molde para papel Maché
- LUGAR: Duvergé
- HORARIO: jueves y viernes de 2-6pm y sábados de 9am a 1pm.
- FECHA: Inicio 10 - Finaliza 19 de junio.
- BENEFICIARIOS: 10 participantes
- Contacto local: *Pendiente*
- Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller especializado UPA

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Independencia	Duvergé	Papel Maché	Ebert García	coordinador	001-1297459-7	809-697-8884
			Rene Guzmán	Formador	001-1717437-5	809-497-7919
			Breilin Domínguez	chofer	026-0129071-7	849-652-5127

Diagrama de Gantt

PROYECTO UNIDADES PRUDUCTIVAS ARTESANALES-UPA- PROGRAMACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021			MESES / SEMANAS											
			Abril				Mayo				Junio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acciones de coordinación y factibilidad														
1	Visita de programación Taller UPA, Sto. Dgo. Oeste, Herrera	12 de abril												
2	Taller Identidad Cultural en la Comunidad de Dajabon y programación de Taller UPA	14-16 abril												
3	Visita de Coordinación con Artesanos UPA de la Comunidad de Monción, Santiago Rodríguez	14-16 abril												
4	Visita exploratoria y evaluativa al Municipio Santo Domingo Este	20 de abril												
5	Visita exploratoria y evaluativa el Barrio Capotillo, Distrito Nacional	20 de abril												
6	Ruta exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Independencia y Bahoruco	28-30 abril												
7	Visita exploratoria y evaluativa hacia la provincia de Elías Piña	23-24 junio												
Desarrollo de talleres UPA														
1	Taller UPA, Sto. Dgo. Oeste, Herrera	21-23 abril												
2	Taller UPA Comunidad de Dajabon	6-15 mayo												
3	Taller UPA Capotillo Santo Domingo, D.N.	8-26 mayo												
4	Taller UPA Especializada Monción, Prov. Stgo. R.	20-29 mayo												
5	Taller UPA Santo Domingo Este Prov. Sto. Dgo	2-5 junio												
6	Taller UPA Especializada Duvergé, Prov. Indep.	10-19 junio												
7	Taller UPA Comunidad Prov. Independencia:	10-19 junio												