



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Tercer Trimestre del año 2021
(Período Julio-septiembre)

Elaborado por:

Luis Amador
Enc. Div. Monitoreo y Evaluación



Revisado por:

Virgilio Ruiz de la Rosa
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo.

Santo Domingo, Distrito Nacional
Octubre 12, 2021

VR/af.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN JULIO-SEPT. 2021
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Programación de ejecución taller capacitación tanto de especialización como básicos dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 3er trimestre año 2021:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene preprogramado ejecutar 8 talleres de formación artesanal, en los meses julio-agosto-septiembre correspondientes al 3er trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilizarían de la ejecución de los talleres de capacitación preprogramado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionara el vehículo que trasportara al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

Proyección Calendario programación de ejecución tercer trimestre 2021

El desarrollo del programa de actividades de las metas ejecutorias para el tercer trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para este trimestre en curso.

1.- ACCIONES PREPARATORIAS (Visitas de coordinación y análisis de factibilidad)

Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1 Visita de programación para Taller Especializado UPA Santo Domingo Oeste, Herrera	Visita y encuentro para ultimar detalles para el programa de taller especializado como parte del seguimiento o 2da etapa de capacitación a desarrollarse en esta comunidad, en coordinación con Consorcio Mundo Joven.	Martes 06 julio
1.2 Visita exploratoria y evaluativa junto a Consorcio Mundo Joven hacia Quisqueya, San Pedro de Macorís	Se desarrollará una visita exploratoria con el objetivo de evaluar condiciones y potencialidades para la programación de taller básico UPA a desarrollarse en los meses correspondiente al 3er trimestre en coordinación con Consorcio Mundo Joven	Sábado 17 de julio.
1.3 Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Elías Piña.	Se desarrollará una ruta de visita exploratoria retomando los trabajos de coordinación tras el cese de actividades por rebrote COVID19, estas visitas están pautadas para fines de evaluar e identificar temas potenciales para programación y desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el 3er trimestre en coordinación con la DGDF	Viernes 30 de abril

2.- TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
2.1 Taller especializado UPA en Herrera, Santo Domingo Oeste	Taller de capacitación artesanal especializado en técnica de Molde para alfarería/barro, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 4 jornadas, 2 días a la semana, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización, el mismo estará en coordinación conjunta con Consorcio Mundo Joven.	Inicio 21 y 22 - Finaliza 28 y 29 de julio
2.2 Taller especializado UPA en Herrera, Santo Domingo Oeste	Taller de capacitación artesanal especializado en técnica de pintura aplicada, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 2 jornadas, 2 días consecutivo, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 8 horas para completar con los	Inicio 03 Finaliza 04 de agosto



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

		requerimientos del taller de especialización, el mismo estará en coordinación conjunta con Consorcio Mundo Joven .	
2.3	Taller Especializada UPA en Duvergé, Prov. Independencia:	Taller de especialización en técnica en Molde silicón para papel maché, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización.	Inicio 5 al 7 - Finaliza 12 al 14 de agosto.
2.4	Taller básico en municipio Neyba, Prov. Independencia:	Taller de capacitación artesanal básico, en técnica de Peletería, será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a horas para completar con los requerimientos del taller básico UPA. El mismo estará en coordinación conjunta con la DGDF .	Inicio 5 al 7 - Finaliza 12 al 14 de agosto.
2.5	Taller básico en municipio de Dajabón	Taller de capacitación artesanal básico, en técnica de alfarería, será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a horas para completar con los requerimientos del taller básico UPA. El mismo estará en coordinación conjunta con la DGDF .	Inicio 19 al 21 - Finaliza 26 al 28 de agosto.
2.6	Taller Básico en Quisqueya, Prov. San Pedro Macoris	Taller de capacitación artesanal básico en técnica el cual será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización. el mismo estará en coordinación conjunta con Consorcio Mundo Joven .	Inicio 19 al 21 - Finaliza 26 al 28 de agosto.
2.7	Taller Especializada UPA en Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez:	Taller de especialización en técnica mixtas madera y piel el cual será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller de especialización. El mismo estará en coordinación conjunta con la Asociación desarrollo de nagua .	Inicio 9 al 11 - Finaliza 16 al 18 de septiembre.
2.8	Taller básico en la Provincia Elías Piña	Taller de capacitación artesanal básico, en técnica será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a horas para completar con los requerimientos del taller básico UPA. El mismo estará en coordinación conjunta con la DGDF .	Inicio 9 al 11 - Finaliza 16 al 18 de septiembre.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

Diagrama de Gantt: Calendario ejecución actividades y capacitaciones en el 3er Trimestre 2021

DEPTO. FORMACION Y CAPACITACION / PROYECTO UPA PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE 2021			MESES / SEMANAS															
			Julio					Agosto				Septiembre						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
Acciones de coordinación y factibilidad		Fecha																
1	Visita de programación Taller Especializado en Molde para alfarería, UPA-Herrera, Sto. Dgo. Oeste, en coordinación con <i>Consortio Mundo Joven</i>	06 julio	█															
2	Visita exploratoria y evaluativa hacia Quisqueya San Pedro Macorís, en coordinación con <i>Consortio Mundo Joven</i>	17 julio		█														
3	Ruta exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la provincia de Elías Piña y Provincia Independencia	30 julio				█												
Desarrollo de talleres UPA		Fecha																
1	Taller UPA Especializada; Sto. Dgo. Oeste, Herrera	*21 y 22 *28 y 29 julio				█	█											
2	Taller UPA Especializada; Sto. Dgo. Oeste, Herrera	*3 y 4 agosto				█	█											
3	Taller UPA Especializada; Duvergé, Prov. Independencia	*5 al 7						█	█									
4	Taller Básico; Comunidad Neyba Prov. Bahoruco	*12 al 14 agosto						█	█									
5	Taller Básico; Comunidad de Dajabón	*19 al 21							█	█								
6	Taller Básico; Quisqueya, Prov. San Pedro Macorís	*26 al 28 agosto								█	█							
7	Taller UPA Especializada; Nagua, prov. María Trinidad Sánchez	*9 al 11 *16 al 18 septiembre													█	█		
8	Taller Básico Provincia Elías Piña	*9 al 11 *16 al 18 septiembre													█	█		