



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

TALLERES DE FORMACIÓN ARTESANAL
BÁSICA Y ESPECIALIZADA

**PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y
CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

**CUARTO TRIMESTRE
(OCTUBRE-DICIEMBRE)**

Elaborado por:

Lic. Virgilio Ruiz de la Rosa
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo



VR/afm.-

Santo Domingo, D. N.
Enero 07, 2022.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN OCTUBRE-DICIEMBRE 2021
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Programación de ejecución taller capacitación tanto de especialización como básicos dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 4to trimestre año 2021:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene preprogramado ejecutar 4 talleres de formación artesanal, en los meses octubre-noviembre-diciembre correspondientes al 4to trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilizarían de la ejecución de los talleres de capacitación preprogramado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionara el vehículo que trasportara al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

Proyección Calendario programación de ejecución cuarto trimestre 2021

El desarrollo del programa de actividades de las metas ejecutorias para el cuarto trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para este trimestre en curso.

1.- ACCIONES PREVISTAS

Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1 Taller básico en rubro alfarería, municipio Villa Los Almácigos provincia Santiago Rodríguez.	este se ha suspendido hasta nuevo aviso debido a que la materia prima (barro) no ha sido localizado con las condiciones necesarias, por lo que se sustituirá por ejecutar un taller del mismo rubro, pero hacia la comunidad de Zambrana Municipio de Cotuí, necesitándose extensión del taller a una semana más, según las necesidades solicitadas.	Noviembre
1.2 Taller básico rubro Peletería dirigido hacia Municipio Cotuí prov. Sánchez Ramírez.	Se desarrollará un taller de formación básico en el rubro de peletería, en el Municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez	Noviembre
1.3 Taller básico	Taller básico el cual estaría dirigido hacia la provincia Elías Piña, el cual estaba pendiente a confirmar su programación y rubro tras la visita exploratoria, sin embargo, la mismo no tuvo éxito por lo que se sustituirá por un taller especializado en “procesamiento de barro” dirigido al grupo de UPA-Dajabón como parte del seguimiento de esta formación coordinación con la DGDF.	Diciembre