



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRIMER TRIMESTRE
(ENERO-MARZO 2022)

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Rubén Grullón
Enc. Planificación y Desarrollo

(Modificado para firma digital el 09/08/2022)

Santo Domingo, D.N.
Abril 12, 2022.

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2022 ENERO-MARZO
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Programación de ejecución taller de especialización y/o básicos dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 1er trimestre año 2022:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado ejecutar 5 talleres de formación artesanal con la posibilidad de incorporar a dicha programación trimestral un 6to taller, en el calendario de ejecución meses enero-febrero-marzo correspondientes al 1er trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilidad de la ejecución de los talleres de capacitación preprogramado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionara el vehículo que trasportara al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2022 ENERO-MARZO
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.

PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPAs)

Programación y Calendario de ejecución primer Trimestre 2022

El desarrollo del Programa de actividades para las metas del programa (UPAs) para el 1er trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para el trimestre.

- ACCIONES PREPARATORIAS** (Visitas de coordinación y análisis de factibilidad)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Independencia, Jimaní	visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de marzo en coordinación con la DGDF.	Miércoles 2 y 3 de febrero
1.2	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Restauración	visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de marzo en coordinación con la DGDF.	mates 8 y 9 de febrero

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2022 ENERO-MARZO
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

1.3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto al centro de capacitación integral de Yamasá CDI. hacia la Provincia Monte Plata, Yamasá	Visita exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para programación y desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el 1er trimestre del año en curso en coordinación con el CDI.	martes 8 de marzo
1.4	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto al centro de capacitación integral de Yamasá CDI. hacia la Provincia Monte Plata, Distrito municipal los Botados	Visita exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para programación y desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el 2do trimestre del año en curso en coordinación con el CDI.	Jueves 24 de marzo

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2022 ENERO-MARZO
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

	Actividades	Detalles de la Actividad	Fecha
2.1	Taller UPA Santo Domingo Oeste, Herrera	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación conjunta con la asociación de artesano de Santo Domingo Oeste.	Inicio 13 - Finaliza 27 de enero
2.2	Taller UPA Comunidad de Palo de cuaba Cotuí	Taller de capacitación técnica fabricación de molde, será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a horas para completar con los requerimientos del taller especializado UPA. El mismo estará en coordinación conjunta el club de madre divino niño.	Inicio 19 Finaliza 28 De enero
1.3	Taller UPA Monte Plata Yamasá	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación conjunta con la escuela laboral santa margarita de yuville	Inicio 10 Finaliza 17 De febrero
1.4	Taller UPA Monte Plata Yamasá	Taller de capacitación especialización en fabricación de artesanía taina, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará en coordinación conjunta con el centro de arte Nunu Güey	Inicio 10 Finaliza 26 De febrero

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2022 ENERO-MARZO
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

2.5	Taller UPA Independencia Jimaní	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación DGDF.	Inicio 3 Finaliza 12 De marzo
2.6	Taller UPA Monte Plata Yamasá comunidad el cercadillo.	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación el centro de capacitación integral de Yamasá CDI .	Inicio 17 Finaliza 26 De marzo

1. TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)
2. Diagrama de Gantt: Programación actividades
3. 1er trimestre 2022 Proyecto UPA

PROYECTO UNIDADES PRUDUCTIVAS ARTESANALES-UPA- PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE 2022			MESES / SEMANAS											
			ENERO				FEBRERO				MARZO			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acciones de coordinación y factibilidad		Fecha												
1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Independencia	2-3 febrero												
2	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Restauración	8-9 febrero												
3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la CDI hacia la Provincia Monte Plata, Yamasá	8 marzo												
4	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la CDI hacia la Provincia Monte Plata, los botados	24 marzo												
Desarrollo de talleres UPA		Fecha												
1	Taller UPA, Sto. Dgo. Oeste, Herrera	13-27 enero												
2	Taller UPA Comunidad de Palo de cuaba Cotuí	19-29 enero												
3	Taller UPA Monte Plata, Yamasá	10-17 febrero												
4	Taller UPA Monte Plata, Yamasá	10.26 Febrero												
5	Taller UPA Independencia, Jimaní	3-12 marzo												
6	Taller UPA Monte Plata, Yamasá, comunidad el cercadillo.	17-26marzo												