

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPAS

CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL

SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2022)

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Rubén Grullón
Enc. Planificación y Desarrollo

(Modificado para firma digital el 09/08/2022)

Santo Domingo, D.N
Julio, 2022.

Programación de ejecución taller de especialización y/o básicos dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 2do trimestre año 2022:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado ejecutar 7 talleres de formación artesanal con la posibilidad de incorporar a dicha programación trimestral un 8vo taller, en el calendario de ejecución en los meses abril-mayo-junio correspondientes al 2do trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilización de la ejecución de los talleres de capacitación preprogramado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionará el vehículo que transportará al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.

PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPAs)

Programación y Calendario de ejecución 2do Trimestre 2022

El desarrollo del Programa de actividades para las metas del programa (UPAs) para el 2do trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para el trimestre.

1. ACCIONES PREPARATORIAS (Visitas de coordinación y análisis de factibilidad)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la fundación cultura ciudadana, Santo Domingo Este, los mina	<i>visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de mayo en coordinación conjunta con la fundación cultura ciudadana.</i>	<i>Fecha: mates 12 de abril</i>
1.2	Ruta Visita exploratoria y evaluativa, en coordinación con el Club Gregorio Luperón Comunidad de los jobo, Santiago Rodríguez	<i>Se desarrollará una ruta de visitas exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de tres taller básico UPA a desarrollarse los meses de junio en coordinación con el Club Gregorio Luperón.</i>	<i>Fecha: lunes 25 de abril</i>
1.3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Dajabón	<i>visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de junio en coordinación con la DGDF.</i>	<i>Fecha: martes 17 de mayo</i>
1.4	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la alcaldía, Santo Domingo Este,	<i>visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de junio en coordinación con la Alcaldía de Santo Domingo Este</i>	<i>Fecha: martes 25 de mayo</i>

2. TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

3. Diagrama de Gantt: Programación actividades

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
2.1	Taller UPA Monte Plata, distrito municipal los botado, comunidad los solares	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación el centro de capacitación integral de Yamasa CDI .</i>	<i>Inicio 7 Finaliza 23 De marzo</i>
2.2	Taller UPA Independencia Jimaní	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación DGDF.</i>	<i>Inicio 28 de abril y Finaliza 7 De mayo</i>
1.3	Taller UPA Santo Domingo Este, los mina	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica papel mache, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación cultura ciudadana.</i>	<i>Inicio 12 Finaliza 21 De mayo</i>
1.4	Taller UPA Santo Domingo Este, los mina	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica de pintura aplicada, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 3 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación cultura ciudadana.</i>	<i>Inicio 26 Finaliza 28 De mayo</i>
2.5	Taller UPA Santiago Rodríguez	<i>Taller de en técnica de Peletería, será semi-intensivo, a desarrollarse en 2 fin de semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a horas para completar con los requerimientos del taller básico UPA. El mismo estará en coordinación conjunta con él Club Gregorio Luperón.</i>	<i>Inicio 2 Finaliza 11 De junio</i>
2.6	Taller UPA Santo Domingo	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica bisiteria, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la junta de vecino del kilómetro ocho y medio de la avenida independencia .</i>	<i>Inicio 2 Finaliza 18 De junio</i>
2.7	Taller UPA Santiago Rodríguez	<i>Taller de en técnica de alfarería, será semi-intensivo, a desarrollarse en 3 semana de 3 días consecutivos (jueves, viernes y sábado), cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 a horas para completar con los requerimientos del taller básico UPA. El mismo estará en coordinación conjunta con él Club Gregorio Luperón.</i>	<i>Inicio 17 Finaliza 30 De junio</i>

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
4. 2do trimestre 2022 Proyecto UPA

PROYECTO UNIDADES PRUDUCTIVAS ARTESANALES-UPA- PROGRAMACION 2DO TRIMESTRE 2022			MESES / SEMANAS											
			ABRIL				MAYO				JUNIO			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acciones de coordinación y factibilidad		Fecha												
1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la fundación cultura ciudadana, Santo Domingo Este, los mina.	12 de abril												
2	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto club Gregorio Luperón hacia la Provincia Santiago Rodríguez.	25 abril												
3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF Provincia dajabón													
4	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la alcaldía, Santo Domingo Este													
Desarrollo de talleres UPA		Fecha												
1	Taller UPA Monte Plata, distrito municipal los botados comunidad lo solares.	Inicio 7 Final 23 abril												
2	Taller UPA, independencia Municipio de jimani	Inicio 28 abril Final 7 mayo												
3	Taller UPA, Santo Domingo Este Comunidad de los mina	Inicio 12 Final 21 mayo												
4	Taller UPA, Santo Domingo Este Comunidad de los mina	Inicio 26 Final 28 mayo												
5	Taller UPA, Santiago Rodríguez Comunidad los jobos	Inicio 2 Final 11 junio												

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

6	Taller UPA, Santo Domingo Kilometro ocho y medio de avenida independencia	Inicio 2 Final 18 junio												
7	Taller UPA, Santiago Rodríguez Comunidad los jobos	Inicio 17 Final 30 junio												