

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPAS

PROGRAMACION Y CALENDARIO DE EJECUCION DE TALLERES DE FORMACION

TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2022)

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Rubén Grullón
Enc. Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D.N
octubre, 2022

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

Programación de ejecución taller de especialización y/o básicos dentro del marco del
Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 3er trimestre año 2022.

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado ejecutar 5 talleres de formación artesanal con la posibilidad de incorporar a dicha programación trimestral un 6to taller, en el calendario de ejecución meses enero-febrero-marzo correspondientes al 1er trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilización de la ejecución de los talleres de capacitación reprogramado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionará el vehículo que transportará al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.

**Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)**

PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPAs)

Programación y Calendario de ejecución tercer Trimestre 2022

El desarrollo del Programa de actividades para las metas del programa (UPAs) para el 1er trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para el trimestre.

1. ACCIONES PREPARATORIAS (Visitas de coordinación y análisis de factibilidad)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la fundación luchando por un sueño, San Cristobal.	visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de julio en coordinación conjunta con la fundación luchando por un sueño.	Fecha: Viernes 1 de julio.
1.2	Ruta visita exploratoria y evaluativa en coordinación con la fundación manos abiertas con maquiteria, Santo Domingo Este.	Se desarrollará una ruta de visitas exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de tres talleres básicos UPA a desarrollarse los meses de julio en coordinación con la fundación manos abiertas con maquiteria.	Fecha: miercoles 6 de julio
1.3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la escuela de arte y cultura San Cristobal.	Visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de julio en coordinación con la escuela de arte y cultura.	Fecha: viernes 9 de julio

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

	Actividades	Detalles de la Actividad	Fecha
2.1	Taller UPA San Cristobal, sector Madre Vieja Norte Taller Básico	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación luchando por un sueño	Inicio 20 Finaliza 29 de julio
2.2	Taller UPA Distrito Nacional FODEARTE Taller Basico	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo va a ser impartido en las instalaciones de FODEARTE.	Inicio 1 Finaliza 15 De agosto
2.3	Taller UPA Santo Domingo Este, Sector Maquiteria Taller Basico	Taller de capacitación artesanal en técnica de tejidos, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación manos abiertas con maquiteria.	Inicio 3 Finaliza 12 De agosto
1.4	Taller UPA Santo Domingo Oeste, Herrera Taller especializado	Taller de capacitación especialización en técnica de peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará en coordinación con la asociación de artesanos de Santo Domingo Oeste.	Inicio 17 Finaliza 26 De agosto
2.5	Taller UPA Santo Domingo Este Taller Basico	Taller de capacitación artesanal en técnica de peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la alcaldía de Santo Domingo Este.	Inicio 30 de agosto Finaliza 9 de septiembre
2.6	Taller UPA Distrito Nacional	Taller de capacitación artesanal en técnica de peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo va a ser impartido en las instalaciones de FODEARTE.	Inicio 5 Finaliza 20 De septiembre

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

2.7	Taller UPA San Francisco de Macoris	Taller de capacitación artesanal en técnica de peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la asociación de artesanos de San Francisco de Macoris (ASAFRAN)	Inicio 14 Finaliza 23 septiembre
-----	--	---	--

TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

2. TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

3. Diagrama de Gantt: Programación actividades

4. 3er trimestre 2022 Proyecto UPA

PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES-UPA- PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE 2022			MESES / SEMANAS											
			JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acciones de coordinación y factibilidad		Fecha												
1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la fundación luchando por un sueño, San Cristobal	1 de julio												
2	Ruta visita exploratoria y evaluativa en coordinación con la fundación manos abiertas con maquiteria, Santo Domingo Este.	6 de julio												
3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la escuela de arte y cultura, San Cristobal	9 de julio												
Desarrollo de talleres UPA		Fecha												
1	Taller UPA, San Cristobal, sector madre vieja norte	Inicio 13 finaliza 22 de julio												
2	Taller UPA Distrito Nacional Fodearte	Inicio 1 Finaliza 15 de agosto												



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)