

**Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)**

Santo Domingo, D.N
5 de octubre, 2022

A : **Rubén Grullon**
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Vía : **Ramón A. Guillén Polanco**
Director General

De : **Arq. Francisco Antonio Lopez**
Enc. Departamento de Formación y Capacitación

asunto:

Calendario trimestral programación ejecución de talleres capacitación artesanal UPA correspondientes al 4to trimestre (octubre-noviembre-diciembre) 2022.

Por este medio, enviamos anexo a esta comunicación el calendario de ejecución de 8 talleres de capacitación dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), a desarrollarse en los meses octubre-noviembre-diciembre correspondiente a la programación del 4to trimestre año 2022.

Para la realización de estos talleres de capacitación artesanal se tomará como criterios un cupo de participación entre 15 a 20 personas por taller según condiciones de los espacios disponibles para ejecutar los mismos.

Dentro de los lugares programados serán **1** en Santo Domingo Este, **5** en el Distrito Nacional, **1** en Valverde, **1** en dajabón, así como también las visitas exploratorias necesarias para ejecutar dichos talleres capacitación UPA.

Para los fines de lugar

Atentamente,

Arq. Francisco Antonio Lopez
Enc. Departamento de Formación y Capacitación

Programación de ejecución taller de especialización y/o básicos dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 4to trimestre año 2022:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado ejecutar 8 talleres de formación artesanal con la posibilidad de incorporar a dicha programación trimestral un 9no taller, en el calendario de ejecución en los meses octubre-noviembre-diciembre correspondientes al 4to trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilización de la ejecución de los talleres de capacitación pre programado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionará el vehículo que transportará al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.

PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPAs)

Programación y Calendario de ejecución 4to Trimestre 2022

El desarrollo del Programa de actividades para las metas del programa (UPAs) del 4to trimestre contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para el trimestre.

TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
2.1	Taller UPA Dajabón TELLER ESPECIALIZADO	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica alfarería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo DGDF .</i>	<i>Inicio 6 Finaliza 15 De octubre</i>
2.2	Taller UPA Santo Domingo Este TELLER BASICO	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la alcaldía de Santo Domingo Este.</i>	<i>Inicio 19 Finaliza 28 de octubre</i>
2.3	Taller UPA Distrito Nacional TELLER ESPECIALIZADO	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica de papel mache, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará siendo coordinado por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE.</i>	<i>Inicio 4 Finaliza 18 De noviembre</i>
1.4	Taller UPA Distrito Nacional TELLER ESPECIALIZADO	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica de bisutería en cuenta seca, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará siendo coordinado por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE.</i>	<i>Inicio 4 Finaliza 18 De noviembre</i>
2.5	Taller UPA Distrito Nacional TELLER ESPECIALIZADO	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica resina eposica para artesanía, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará siendo coordinado por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE.</i>	<i>Inicio 4 Finaliza 18 De noviembre</i>
2.6	Taller UPA Valverde Mao TELLER ESPECIALIZADO	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica artesanía en fibra de banano, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará siendo coordinado por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE.</i>	<i>Inicio 4 Finaliza 18 De noviembre</i>

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

2.7	Taller UPA Distrito Nacional TELLER ESPECIALIZADO	Taller de capacitación artesanal en técnica de peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará siendo coordinado por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE.	Inicio 5 Finaliza 14 diciembre
2.8	Taller UPA Samaná, las terreno TELLER BASICO	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 2 jornadas, cada jornada de clase tendrá 8 horas, abarcando 16 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación Imagin acción.	Inicio 17 Finaliza 18 diciembre

3. **Diagrama de Gantt: Programación actividades**
4. **4to trimestre 2022 Proyecto UPA**

PROYECTO UNIDADES PRUDUCTIVAS ARTESANALES-UPA- PROGRAMACION 4to TRIMESTRE 2022			MESES / SEMANAS											
			OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Desarrollo de talleres UPA	Fecha													
1	Taller UPA Dajabón TELLER ESPECIALIZADO	Inicio 6 Finaliza 15 De octubre												
2	Taller UPA Santo Domingo Este TELLER BASICO	Inicio 19 Finaliza 28 de octubre												
3	Taller UPA Distrito Nacional TELLER ESPECIALIZADO	Inicio 4 Finaliza 18 De noviembre												
4	Taller UPA Distrito Nacional TELLER ESPECIALIZADO	Inicio 4 Finaliza 18 De noviembre												

