



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

## UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

# CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SEGUNDO TRIMESTRE  
(ABRIL-JUNIO 2023)

Elaborado por:  
Dpto. planificación y Desarrollo

Firmado por:  
**Rubén Grullón**  
Enc. Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D.N.  
Julio 2023.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

Santo Domingo, D.N  
4 de abril, 2023

A : **Rubén Grullon**  
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

De : **Arq. Francisco Antonio Lopez**  
Enc. Departamento de Formación y Capacitación

Asunto: **Calendario trimestral programación ejecución de talleres capacitación artesanal UPA correspondientes al 2do trimestre (abril-mayo-junio) 2023.**

Por este medio, enviamos anexo a esta comunicación el calendario de ejecución de 12 talleres de capacitación dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), a desarrollarse en los meses abril, mayo y junio correspondiente a la programación del 2do trimestre año 2023.

Para la realización de estos talleres de capacitación artesanal se tomará como criterios un cupo de participación entre 20 a 25 personas por taller según condiciones de los espacios disponibles para ejecutar los mismos.

Dentro de los lugares programados 6 serán en la provincia pedernales, 1 santo domingo Oeste, 1 en la Provincia dajabon, 1 en la Provincia Monte Plata, 1 en la Provincia san Cristóbal, 1 en el distrito nacional, 1 en la Provincia de Espaillat, 1 en Samaná.

Para los fines de lugar

Atentamente,

**Arq. Francisco Antonio Lopez**  
Enc. Departamento de Formación y Capacitación

CC: Depto. Planificación y Desarrollo



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

### **Programación de ejecución taller de especialización y/o básicos dentro del marco del Proyecto Unidades Productivas Artesanales (UPA), 2do trimestre año 2023:**

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado ejecutar 12 talleres de formación artesanal con la posibilidad de incorporar a dicha programación trimestral 13vo taller, en el calendario de ejecución en los meses abril-mayo-junio correspondientes al 2do trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilización de la ejecución de los talleres de capacitación preprogramado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

#### **Logística de transporte:**

FODEARTE proporcionará el vehículo que transportará al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

#### **Gastos de viáticos:**

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.

## PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPAs) Programación y Calendario de ejecución 2do Trimestre 2023

El desarrollo del Programa de actividades para las metas del programa (UPAs) para el 2do trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para el trimestre.

### 1. ACCIONES PREPARATORIAS (Visitas de coordinación y análisis de factibilidad)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la fundación cultura ciudadana, monte plata, municipio bayaguana.	visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes abril en coordinación conjunta con la casa de la artesanía de Bayaguana.	Fecha: 4 de abril
1.2	Ruta Visita exploratoria y evaluativa, en coordinación con la fundación CESAL hacia la provincia pedernales.	<i>Se desarrollará una ruta de visitas exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de tres taller básico UPA a desarrollarse los meses de mayo y junio en con la fundación CESAL.</i>	Fecha: 25 de abril
1.3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Dajabón	<i>visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de junio en coordinación con la DGDF.</i>	Fecha: 17 de mayo

### 2. TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1	Taller UPA Distrito Nacional	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica molde de silicón, El cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo está coordinado por FODEARTE.</i>	Inicio 28 de marzo Finaliza 25 De abril
1.2	Taller UPA Monte plata, Bayaguana	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica alfarería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para</i>	Inicio 12 Finaliza 28 De abril

		<i>completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la casa de la artesanía de Bayaguana</i>	
1.3	Taller UPA Samaná, Las terrenas.	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 4 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 16 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación imagin acción.</i>	<i>Inicio 29 Finaliza 30 De abril</i>
1.4	Taller UPA pedernales	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica artesanía en resina Epoxica, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación CESAL.</i>	<i>Inicio 26 De abril Finaliza 5 De mayo</i>
1.5	Taller UPA pedernales	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica artesanía en resina Epoxica, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación CESAL.</i>	<i>Inicio 26 De abril Finaliza 5 De mayo</i>
1.6	Taller UPA Pedernales	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica alfarería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará. en coordinación con la fundación CESAL.</i>	<i>Inicio 10 Finaliza 26 De mayo</i>

1.7	Taller UPA Pedernales	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará. en coordinación con la fundación CESAL.</i>	<i>Inicio 10 Finaliza 26 De mayo</i>
1.8	Taller UPA Santo Domingo Oeste	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica artesanía en resina Epoxica, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la asociación de artesanos de Santo Domingo Oeste.</i>	<i>Inicio 10 Finaliza 19 De mayo</i>
1.9	Taller UPA San Cristóbal	<i>Taller de capacitación artesanal en técnica artesanía en resina Epoxica, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación lucho por un sueño.</i>	<i>Inicio 17 Finaliza 26 De mayo</i>

1.10	Taller UPA Pedernales	Taller de capacitación artesanal en técnica pintura aplicada, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación CESAL.	Inicio 1 Finaliza 10 De junio
1.11	Taller UPA Pedernales	Taller de capacitación artesanal en técnica tallado en madera, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación CESAL.	Inicio 1 Finaliza 17 De junio
1.12	Taller UPA Dajabón, Loma de cabrera	Taller de capacitación artesanal en técnica alfarería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la DGDF.	Inicio 15 Finaliza 30 De junio

**2do trimestre 2023 Proyecto UPA**  
**Diagrama de Gantt: Programación actividades**

PROYECTO UNIDADES PRUDUCTIVAS ARTESANALES-UPA- PROGRAMACION 2DO TRIMESTRE 2023			Meses/Semanas											
			abril			mayo			junio					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acciones de coordinación y factibilidad		Fecha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la fundación cultura ciudadana, monte plata, municipio Bayaguana.	Fecha: 4 de abril												
2	Ruta Visita exploratoria y evaluativa, en coordinación con la fundación CESAL hacia la provincia pedernales.	Fecha: 25 de abril												
3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la provincia Dajabón.	Fecha: 17 de mayo												
Desarrollo de talleres UPA		Fecha												

