



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)**

PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

**TALLERES DE FORMACIÓN ARTESANAL  
BÁSICA Y ESPECIALIZADA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Tercer Trimestre del año 2021  
(Período Julio-septiembre)**

Elaborado por:



**Luis Amador**  
Enc. Div. Monitoreo y Evaluación



Revisado por:



**Virgilio Ruiz de la Rosa**  
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo.

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Octubre 12, 2021

VR/af.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</b>                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b>                                                                                                                                                 |

|                       |                                           |                 |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>PROCESO</b>        | Servicio: Talleres de Formación Artesanal |                 |                    |
| <b>CONVENIO(S)</b>    |                                           | <b>PERIODO:</b> | JULIO - SEPT. 2021 |
| <b>REALIZADO POR:</b> | DIV. FORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN    |                 |                    |

**OBJETIVO DEL INFORME:** Presentar los avances del Proyecto denominado “Unidades Productivas Artesanales (UPA)” en el tercer trimestre del año 2021

## INDICE DE CONTENIDO

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción                                                | 1 |
| 2. Marco General                                               | 2 |
| 3. Actividades Ejecutadas durante el periodo.                  | 5 |
| 4. Dificultades Presentadas durante el periodo (observaciones) | 7 |
| 5. Evidencias (fuentes de verificación)                        | 7 |

## 1.- INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo difundir información sobre el desarrollo del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) y presentar los resultados alcanzados en el periodo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</b>                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b>                                                                                                                                                 |

## 2.- MARCO GENERAL

El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) tiene como objetivo estructurar órganos artesanales productivos, para el aprovechamiento económico de aquellos recursos naturales, existentes en sus propias comunidades, con la finalidad de impulsar la incorporación de las comunidades a la actividad productiva. A través de este proyecto se imparten talleres de formación en diferentes técnicas artesanales para el desarrollo y comercialización de productos, acordes con la región y su identidad, los cuales se canalizan a través de ONG's que fungen como contraparte para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Además, se imparte formación en diseño artesanal, y se canalizan asesorías en temas de fortalecimiento administrativo y financiero a los beneficiarios de este proyecto. Para lograr estos fines, se crean grupos focales (hombres y mujeres, mayores de edad, que busquen un mejor porvenir), mediante organismos asociativos denominados "Unidades Productivas Artesanales (UPA)", integrados por entre 25 a 30 personas, destinados a la producción de artesanías, desarrolladas a través de las diferentes técnicas impartidas y el aprovechamiento de los recursos con los que cuentan en su hábitat y que sean de fácil acceso.

## 3.- PROGRAMACION

En su programación para el año 2021 se han establecido dos modalidades de campos formativos: **Talleres de Formación Artesanal Básica**, los cuales están orientados a la capacitación de grupos vulnerables, sin experiencia ni conocimientos artesanales previos, para que se inicien en este campo productivo; y **Talleres de Formación Artesanal Especializada**, dirigidos al reforzamiento de las técnicas y el perfeccionamiento de la calidad de las artesanías, el diseño y la innovación, y al aumento de la producción. Estos talleres son impartidos tanto a los grupos artesanales tradicionales del país, como a los nuevos artesanos surgidos de los talleres de formación artesanal básica de este proyecto, a los fines de perfeccionar la calidad y la producción, para hacerlos más competitivos en los mercados artesanales de nivel local e internacional.

La Programación general para el año 2021 de este proyecto contempla la ejecución de dos (2) talleres de formación básica y cuatro (4) de Formación especializada durante este tercer trimestre del año (julio-septiembre, 2021). (ver cuadro de programación).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</b>                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b>                                                                                                                                                 |

**Cuadro 1. Programación de Talleres de Formación 2021**

| No. | REGION              | PROVINCIAS                    | 1° Trim. |     |     | 2° Trim. |    |     | 3° Trim. |     |     | 4° Trim. |     |     |
|-----|---------------------|-------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|
|     |                     |                               | Ene      | Feb | Mar | Abr      | Ma | Jun | Jul      | Ago | Sep | Oct      | Nov | Dic |
| 1   | Noroeste o Cibao    | Monte Cristi                  |          |     | X   |          |    |     |          |     |     |          |     |     |
| 2   | Suroeste            | DN, Santo Domingo             |          |     | X   |          |    |     |          |     |     |          |     |     |
| 3   | Suroeste            | DN, Santo Domingo             |          |     | X   |          |    |     |          |     |     |          |     |     |
| 4   | Noroeste o Cibao    | Nagua                         |          |     |     | X        |    |     |          |     |     |          |     |     |
| 5   | Suroeste            | Independencia                 |          |     |     | X        |    |     |          |     |     |          |     |     |
| 6   | Suroeste            | Santo Domingo Norte           |          |     |     |          | X  |     |          |     |     |          |     |     |
| 7   | Noroeste o Cibao    | Santiago Rodríguez, Monción   |          |     |     |          | X  |     |          |     |     |          |     |     |
| 8   | Suroeste            | Bahoruco                      |          |     |     |          |    | X   |          |     |     |          |     |     |
| 9   | Suroeste            | Santo Domingo                 |          |     |     |          |    | X   |          |     |     |          |     |     |
| 10  | Noroeste o Cibao    | Dajabón                       |          |     |     |          |    |     | X        |     |     |          |     |     |
| 11  | Suroeste            | Mata los Indios, villa Mella  |          |     |     |          |    |     | X        |     |     |          |     |     |
| 12  | Suroeste            | Independencia, Duvergé        |          |     |     |          |    |     |          | X   |     |          |     |     |
| 13  | Suroeste            | Santo Domingo                 |          |     |     |          |    |     |          | X   |     |          |     |     |
| 14  | Suroeste            | Plaza Artesanal San Cristóbal |          |     |     |          |    |     |          |     | X   |          |     |     |
| 15  | Suroeste            | Elías Piña                    |          |     |     |          |    |     |          |     | X   |          |     |     |
| 16  | Noroeste o Cibao    | Jarbacoa                      |          |     |     |          |    |     |          |     |     | X        |     |     |
| 17  | Abierta a solicitud |                               |          |     |     |          |    |     |          |     |     | X        |     |     |
| 18  | Sureste             | Higüey                        |          |     |     |          |    |     |          |     |     |          | X   |     |
| 19  | Abierta a solicitud |                               |          |     |     |          |    |     |          |     |     |          | X   |     |
| 20  | Abierta a solicitud |                               |          |     |     |          |    |     |          |     |     |          |     | X   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="text-align: center;"> <br/> Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br/> Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</b> </div> <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

#### 3.1. - ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO UPA

En el marco de la programación del calendario de ejecución de talleres de formación artesanal, se concretaron en el trimestre dos (2) los talleres de formación artesanal básica y cuatro (4) talleres de especialización, los cuales fueron realizados en su totalidad, respetando los protocolos de salud establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

**Talleres de Formación Básico y Especializado Artesanal ejecutados durante el periodo**

| No | PROVINCIAS               | LOCALIDAD | FECHA                                  | TALLERES ARTESANALES                                                                  |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Santo Domingo Oeste      | Herrera   | 21, 22, 28 y 29 Julio.<br>3 y 4 agosto | Taller Especializado en Técnica de Molde para Alfarería y Técnica de pintura aplicada |
| 2  | Bahoruco                 | Neiba     | 5, 6, 7, 19, 20 y 21 agosto            | Taller Especializado en Técnica de Peletería                                          |
| 3  | Independencia            | Duvergé   | 5, 6, 7, 19, 20 y 21 agosto            | Taller Especializado en Técnica de Molde de Silicon para Papel Maché.                 |
| 4  | San Francisco de Macorís | Quisqueya | 2, 3 y 4 Sept.                         | Taller Básico en Artesanía Textil                                                     |
| 5  | María Trinidad Sánchez   | Nagua     | 16, 17 y 18 sept.                      | Taller Especializado en Técnica Tallado en Madera                                     |
| 6  | Dajabón                  | Dajabón   | 16, 17 y 18 sept.                      | Taller Básico de Alfarería/Barro                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="text-align: center;"> <br/> Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br/> Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</b> </div> <div style="text-align: center; background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beneficiarios por Provincia por Sexo.**

| No.            | PROVINCIAS                | LOCALIDAD                       | CANT.<br>BENEFICIARIOS | BENEFICIARIOS POR<br>GENERO |           |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
|                |                           |                                 |                        | Hombres                     | Mujeres   |
| 1              | Santo Domingo             | Santo Domingo Oeste,<br>Herrera | 11                     | 2                           | 9         |
| 2              | Bahoruco                  | Neiba                           | 14                     | 7                           | 7         |
| 3              | Independencia             | Duvergé                         | 9                      | 0                           | 9         |
| 4              | San Pedro de<br>Macorís   | Quisqueya                       | 15                     | 0                           | 15        |
| 5              | Dajabón                   | Dajabón                         | 10                     | 0                           | 10        |
| 6              | María Trinidad<br>Sánchez | Nagua                           | 7                      | 0                           | 7         |
| <b>Totales</b> |                           |                                 | <b>66</b>              | <b>9</b>                    | <b>57</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</b>                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b>                                                                                                                                                 |

### **3. 2. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO UPA**

Forma parte de nuestro proyecto, dar seguimiento a los grupos formados, motivándolos a que desarrollen esta actividad mediante un sistema de producción en conjunto, constituyéndose en asociación o cooperativa, y formando una unidad productiva en la cual puedan desarrollar sus productos, innovadores y de gran calidad, acordes con la región y su identidad cultural, mediante el uso de materia prima abundante en su entorno, a fin de contribuir a la protección del medioambiente, y con estos suplir la creciente demanda del mercado.

### **4. - EVIDENCIAS (Fuentes de Verificación)**

| TIPO                 | EVIDENCIA                    | DESCRIPCION                                                          |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Registro Fotográfico | Banco fotográfico disponible | Secuencia Fotográfica de los eventos realizados                      |
| Documental           | Listado físico               | Listado de Asistencia y registro de participación en las actividades |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) |
|                                                                                   | <h2 style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</h2>                                                                                                                          |
|                                                                                   | <h3 style="text-align: center;">PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</h3>                                                                                                                   |

#### DESARROLLO DE CICLO DE JORNADAS TALLER ESPECIALIZADO Comunidad de Herrera, Santo Domingo Oeste



#### Lista de asistencia de participantes:

---

Ave. Independencia 660, Zona Universitaria, Santo Domingo, R.D.  
Tel.809.333.8626/Cel.829.213.1755 • [fodearte@hotmail.com](mailto:fodearte@hotmail.com) • [www.fodearte.gob.do](http://www.fodearte.gob.do)  
RNC-401517922

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br><b>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes</b><br><b>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)</b> |
|                                                                                   | <h2 style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO</h2> <h3 style="text-align: center;">JULIO-SEPT. 2021</h3>                                                                                                       |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b>                                                                                                                                                               |

Comunidad de Herrera, Santo Domingo Oeste

| CONTROL DE ASISTENCIA                             |               |              | Martes 3                  | Miércoles 4              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| TALLER ESPECIALIZADO: TÉCNICA DE PINTURA APLICADA |               |              |                           |                          |
| Comunidad de Herrera, provincia Santo Domingo     |               |              |                           |                          |
| NOMBRE                                            | CÉDULA        | TELÉFONO     | AGOSTO, 2021              |                          |
| 1 Félix Araujo Jiménez                            | 001-6892646-0 | 809-530-0827 | <i>Félix Araujo</i>       | <i>Félix Araujo</i>      |
| 2 Yris Ysabel Ramírez Reyes                       | 001-0645075-2 | 849-458-7729 | <i>Yris Ysabel RR</i>     | <i>Yris Ysabel RR</i>    |
| 3 Diana Ivelisse Francia De Jiménez               | 001-0902457-0 | 809-660-4208 | <i>Diana IFJ</i>          | <i>Diana IFJ</i>         |
| 4 Yuderka Ramírez Reyes                           | 001-0316092-6 | 829936-8782  | <i>Yuderka Ramírez R</i>  | <i>Yuderka Ramírez R</i> |
| 5 Libanesa García                                 | 023-00886781  | 809-743-7130 | <i>Libanesa G</i>         | <i>Libanesa G</i>        |
| 6 Johanna García Polanco                          | 402-1417350-8 | 829-916-5050 |                           |                          |
| 7 Ginette García Polanco                          | 402-3533963-3 | 829-903-2353 |                           |                          |
| 8 Luz Mercedes García Delgado De Araujo           | 001-0694680-9 | 849-607-4533 | <i>Luz Mercedes GD</i>    | <i>Luz Mercedes GD</i>   |
| 9 Luz Altagracia García Delgado                   | 001-0694679-1 | 849-630-3247 | <i>Luz García D</i>       | <i>Luz García D</i>      |
| 10 Inés María Cabrera Olanda                      | 001-1633026-7 | 809-419-0309 | <i>Inés María Cabrera</i> |                          |
| 11 Marino Gómez                                   | 001-0171419-4 | 829-367-2177 |                           |                          |
| 12 Rosa Sarí Olivo                                | 001-0695840-8 | 809-406-4172 | <i>Rosa Sarí</i>          | <i>Rosa Sarí</i>         |



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

## INFORME DE SEGUIMIENTO JULIO-SEPT. 2021

### PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

**DESARROLLO DE SEGUNDO Y ÚLTIMO CICLO DE JORNADAS DE TALLERES DE FORMACION**  
Comunidad de Duvergé, Provincia Independencia.





Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

## INFORME DE SEGUIMIENTO JULIO-SEPT. 2021

### PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Lista de asistencia de participantes:  
Comunidad de Duvergé, Prov. Independencia



Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

| CONTROL DE ASISTENCIA                                  |                |              | jueves 19         | viernes 20        | sábado 21         |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TALLER DE ESPECIALIZACIÓN: TÉCNICA DE MOLDE EN SILICÓN |                |              | Agosto, 2021      |                   |                   |
| Comunidad de Duvergé, Provincia Independencia          |                |              |                   |                   |                   |
| NOMBRE                                                 | CÉDULA         | TELÉFONO     |                   |                   |                   |
| 1 Antonia Peña Perez                                   | 020-0008187-3  | 829-722-6092 | Antonia Peña      |                   |                   |
| 2 Nuris M. Mercedes Perez                              | 020-0002360-2  | 849-754-1262 | Nuris M. P.       | Nuris Mercedes    | Nuris Mercedes    |
| 3 Santa Isabel Mercedes                                | 020-0012880-7  | 829-584-4690 | Santa I. Mercedes | Santa I. Mercedes | Santa I. Mercedes |
| 4 Enersulina Feliz Perez                               | 020-0012415-2  | 809-958-7122 | Enersulina Feliz  | Enersulina Feliz  | Enersulina Feliz  |
| 5 Benirda Jimenez                                      | 020-0013223-9  | 829-487-8030 |                   | Benirda Jimenez   | Benirda Jimenez   |
| 6 Maria Minosca Perez                                  | 020-0000253-1  | 829-274-1635 | Maria M. Perez    | Maria M. Perez    | Maria M. Perez    |
| 7 Carmen Deoleo                                        | 020-0009573-3  | 809-623-6960 | Carmen            | Carmen            | Carmen            |
| 8 Nurys Maria Medrano                                  | 020-0002684-5  | 809-902-1553 | Nurys             | Nurys Medrano     | Nurys Medrano     |
| 9 Magalis Ivelisse Perez                               | 020-00084483-6 | 829-367-4236 | Magalis           | Magalis           | Magalis           |
|                                                        |                |              |                   |                   |                   |
|                                                        |                |              |                   |                   |                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div data-bbox="906 153 987 237" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="532 237 1344 289" data-label="Text"> <p>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br/>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)</p> </div> <div data-bbox="646 315 1230 420" data-label="Section-Header"> <h2>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</h2> </div> <div data-bbox="451 451 1425 487" data-label="Text"> <p>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</p> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DESARROLLO CICLO DE JORNADAS TALLERES DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ARTESANAL Provincia de María Trinidad Sánchez, Nagua



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br><b>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes</b><br><b>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)</b> |
|                                                                                   | <h2 style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</h2>                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b>                                                                                                                                                               |

**Lista de asistencia de participantes:**  
Comunidad de Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez

|  |               |              | <br>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) |            |           |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| CONTROL DE ASISTENCIA                                                             |               |              | jueves 9                                                                                                                                                   | viernes 10 | sábado 11 | jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 |
| TALLER DE ESPECIALIZACIÓN: Talla en Madera                                        |               |              |                                                                                                                                                            |            |           |           |            |           |
| Comunidad de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez                              |               |              |                                                                                                                                                            |            |           |           |            |           |
| NOMBRE                                                                            | CÉDULA        | TELÉFONO     | septiembre, 2021                                                                                                                                           |            |           |           |            |           |
| 1 Miossotty Marte                                                                 | 001-1369555-5 | 809-991-8956 | Sí                                                                                                                                                         | No         | No        | X         |            | ✓         |
| 2 Elvira Hernández                                                                | 071-0023960-2 | 829-613-7961 | Sí                                                                                                                                                         | No         | No        | X         | X          | X         |
| 3 Miledy Altigracia Núñez Fries                                                   | 071-0000819-7 | 809-814-8196 | Sí                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | ✓         |
| 4 Marcela Taveras Alberto                                                         | 071-0005037-7 | 809-260-1369 | Sí                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | ✓         |
| 5 José Luzón                                                                      | 007-11735-4   | 829-751-5165 | Sí                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | X          | X         |
| 6 Sandra Yvelisse Veloz Luciano                                                   | 071-0024254-9 | 829-656-6733 | Sí                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | ✓         |
| 7 Julia Zapata                                                                    | 001-067909-7  | 809-880-4783 | Sí                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | ✓         |
| 8 Antonia Fernández Payano                                                        | 071-0024408-1 | 809-756-5297 | Sí                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | ✓         |
| 9 Betsaida Méndez Trinidad                                                        | 065-0028639-5 | 809-486-2315 | Sí                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | ✓         |
| 10 Margarita Disia González                                                       | 071-0038263-4 | 829-761-6628 | No                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | X         |
| 11 Gricelda Morfe Ortega                                                          | 001-1149721-0 | 809-758-6731 | No                                                                                                                                                         | Sí         | Sí        | ✓         | ✓          | ✓         |
| 12 Ana Yris Reyes Pereyra                                                         | 071-0006330-9 | 829-707-9963 | No                                                                                                                                                         | Sí         | No        | X         | X          | X         |



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

## INFORME DE SEGUIMIENTO JULIO-SEPT. 2021

### PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

#### DESARROLLO DE CICLO DE JORNADAS DE FORMACIÓN BÁSICA

Comunidad de Dajabón, prov. Dajabón



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br><b>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes</b><br><b>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)</b> |
|                                                                                   | <h2 style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</h2>                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</b>                                                                                                                                                               |

**Lista de asistencia de participantes:**  
Prov. Dajabón

|  |               |  |                  |    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |               | Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)             |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| CONTROL DE ASISTENCIA                                                             |               |                                                                                   | jueves 9         | viernes 10                                                                            | sábado 11                                                                             |
| TALLER DE FORMACION: ALFARERÍA / BARRO                                            |               |                                                                                   |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| Comunidad de Dajabón, provincia Dajabón                                           |               |                                                                                   |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| NOMBRE                                                                            | Cedula        | TELEFONO                                                                          | Septiembre, 2021 |                                                                                       |                                                                                       |
| 1 Carmen Iris Rodríguez                                                           | 046-00211033  | 8088481814                                                                        | -                |   |   |
| 2 Glorimar Fomili                                                                 | 0736001510    | 8298554495                                                                        | -                | Glennia Fomili                                                                        | Glennia Fomili                                                                        |
| 3 Santa Rodríguez                                                                 | 03101662449   | 849-3543019                                                                       | -                | Santa Rodríguez                                                                       | Santa Rodríguez                                                                       |
| 4 Altamira de P. Leonardo                                                         | 044-0002850   | 5-809-968-3621                                                                    | -                | Altamira de P. Leonardo                                                               | Altamira de P. Leonardo                                                               |
| 5 Santa Rita Góngora                                                              | 044-0003347   | 829-339-6817                                                                      | -                |  |  |
| 6 Nuris Altamira de P. Leonardo                                                   | 044-0012248   | 8094935262                                                                        | -                | Nuris Altamira de P. Leonardo                                                         | Nuris Altamira de P. Leonardo                                                         |
| 7 Maria ISABEL SOTO                                                               | 044-000664    | 8097828666                                                                        | -                | M.I.S.P                                                                               | M.I.S.P                                                                               |
| 8 Rosaura Balduino                                                                | 044-0004401-4 | 829-425-0118                                                                      | -                | Rosaura Alt. B. R.                                                                    | Rosaura Alt. B. R.                                                                    |
| 9 Rosaura Balduino                                                                | 044-0004404   | 809 915 8091                                                                      | -                |  | Rosaura Balduino                                                                      |
| 10 Andee michel Lombert                                                           |               | 849-340337                                                                        | -                |  |  |
| 11 Endira S. Toribio Lima                                                         | 151-10007709  | 829-865-6507                                                                      | -                |  |  |
| 12                                                                                |               |                                                                                   |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 13                                                                                |               |                                                                                   |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 14                                                                                |               |                                                                                   |                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 15                                                                                |               |                                                                                   |                  |                                                                                       |                                                                                       |



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

## INFORME DE SEGUIMIENTO JULIO-SEPT. 2021

### PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

**DESARROLLO CICLO DE JORNADAS TALLERDE FORMACIÓN EN ARTESANÍA TEXTIL**  
Comunidad de Quisqueya, Prov. San Pedro de Macorís





Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

## INFORME DE SEGUIMIENTO JULIO-SEPT. 2021

### PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Listado de asistencia de participantes:  
Comunidad de Quisqueya, Prov. San Pedro de Macorís



Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)



| CONTROL DE ASISTENCIA                                                                                 |               |               | jueves 2                    | viernes 3                   | sábado 4                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TALLER DE ESPECIALIZACIÓN: Artesanía Textil<br>Comunidad de Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís |               |               |                             |                             |                             |
| NOMBRE                                                                                                | CÉDULA        | TELÉFONO      | septiembre, 2021            |                             |                             |
| 1. Rosa M <sup>te</sup> Castro Mora                                                                   | 024-0014854   | 829-701-2953  | Rosa M <sup>te</sup> Castro | Rosa M <sup>te</sup> Castro | Rosa M <sup>te</sup> Castro |
| 2. Angela Rincón R                                                                                    | 024-0011583   | 829-270-5750  | Angela Rincón               | Angela Rincón               | Angela Rincón R             |
| 3. Yudelita Alm. SLÓN                                                                                 |               |               | Yudelita Alm.               | ✓                           | X                           |
| 4. Argentin F. F. F.                                                                                  | 024-010333-5  |               | Argentin F. F. F.           | Argentin F. F. F.           | ✓                           |
| 5. Juana Castiblanco Cruz                                                                             | 829-267-2386  | 024-1010221-2 | Juana Castiblanco           | Juana Castiblanco           | Juana Castiblanco Cruz      |
| 6. Gerson E. Flores                                                                                   | 829-262-0311  | 402-2018331-9 | Gerson E. Flores            | Gerson E. Flores            | Gerson E. Flores            |
| 7. Mario Mercedes S.                                                                                  | 809-523-1060  | 402-24738233  | Mario Mercedes              | Mario Mercedes              | Mario Mercedes              |
| 8. Odalis Rafaelino Connel                                                                            | 829-684-5466  | 024-0118245-8 | Odalis Rafaelino            | Odalis                      | Odalis Rafaelino Connel     |
| 9. Walquiria Tapia                                                                                    | 024-0118245-8 | 809-724293    | Walquiria Tapia             | Walquiria Tapia             | Walquiria Tapia             |
| * 10. Yolanda Paredes                                                                                 | 024-001251-0  | 809-559-9533  | Yolanda Paredes             | X                           | X                           |
| 11. Carla ALTABACRAN                                                                                  | 402-4054331-0 | 829-266-0169  | Carla ALTABACRAN            | Carla ALTABACRAN            | Carla ALTABACRAN            |
| * 12. Danyela Oller Cruz                                                                              | 023-008-13082 | 809-8119620   | 6809 JULIE                  | X                           | X                           |
| 13. Miguelina Vasquez                                                                                 | 402-1157484-9 | 809-249-0838  | Miguelina Vasquez           | Miguelina Vasquez           | Miguelina Vasquez           |
| 14. Mileny J. J.                                                                                      | 402-2000063   | 809-7878345   | Mileny J. J.                | X                           | X                           |
| 15. Yabeli Tuzant                                                                                     | 402-3352867-4 | 809-683-1060  | Yabeli Tuzant               | Yabeli Tuzant               | Yabeli Tuzant               |



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

## INFORME DE SEGUIMIENTO JULIO-SEPT. 2021

### PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

#### DESARROLLO DE PRIMER CICLO DE JORNADAS TALLERES SIMULTÁNEOS comunidad de Neyba, Prov. Bahoruco



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes<br/>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)</p> |
|                                                                                   | <h2 style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>JULIO-SEPT. 2021</h2>                                                                                                                               |
|                                                                                   | <h3 style="text-align: center;">PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)</h3>                                                                                                                        |

**Lista de asistencia de participantes:**  
Comunidad de Neyba, Prov. Bahoruco

|                                                                                                      |                                |                                                                                   |                                                                                     |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |                                |  |  |             |             |             |
| Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)                                |                                |                                                                                   |                                                                                     |             |             |             |
| <u>CONTROL DE ASISTENCIA</u><br>TALLER BÁSICO EN PELETERÍA<br>Comunidad de Neyba, Provincia Bahoruco |                                |                                                                                   | jueves 19                                                                           | viernes 20  | sábado 21   |             |
| NOMBRE                                                                                               |                                |                                                                                   | Agosto, 2021                                                                        |             |             |             |
| 1                                                                                                    | Dervin Mendez Encarnación      | 402-10513129                                                                      | 829-855-4091                                                                        | Dervin      | Dervin      | Dervin      |
| 2                                                                                                    | Sergio Méndez Carvajal         | 0220036333                                                                        | 829-307-5999                                                                        | Sergio      | Sergio      | Sergio      |
| 3                                                                                                    | Albert Encarnación             | 402-11165787                                                                      | 829-397-0997                                                                        | Albert      | Albert      | Albert      |
| 4                                                                                                    | Euri Gonzales Novas            | 0220032448                                                                        | 829-708-2312                                                                        | Euri        | Euri        | Euri        |
| 5                                                                                                    | Hellen Francheska Mendez Arias | 402-2286376                                                                       | 809-219-5484                                                                        | Hellen      | Hellen      | Hellen      |
| 6                                                                                                    | Jorge Peña Rivas               | 001-1273294                                                                       | 829-604-9207                                                                        | Jorge       | Jorge       | Jorge       |
| 7                                                                                                    | Maria Teresa Amante            | 402-2740735                                                                       |                                                                                     | Maria T. A. | Maria T. A. | Maria T. A. |
| 8                                                                                                    | Marlene Peña Ledesma           | 402-3116126                                                                       | 829-2087017                                                                         | Marlene     | Marlene     | Marlene     |
| 9                                                                                                    | Josefina Medina Segura         | 402-2483926                                                                       | 809-884-6697                                                                        | Josefina    | Josefina    | Josefina    |
| 10                                                                                                   | Nayelis Trinidad Matos         | 024-0015304                                                                       | 829-377-1073                                                                        | Nayelis     | Nayelis     | Nayelis     |
| 11                                                                                                   | Junior Antonio Novas           | 0078-0014534                                                                      | 809-4132094                                                                         | Junior      | Junior      | Junior      |
| 12                                                                                                   | Angela Medina Segura           | 0078-0014534                                                                      | 829-2643240                                                                         | Angela      | Angela      | Angela      |
| 13                                                                                                   | Franni M. Montero Segura       | 402-1256220                                                                       | 829-854-4071                                                                        | Franni      | Franni      | Franni      |
| 14                                                                                                   | Felix Sanchez                  | 022-0029206                                                                       | 829-4508000                                                                         | Felix       | Felix       | E           |