



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

INFORME DE SEGUIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE
(ENERO-MARZO 2023)

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Rubén Grullón
Enc. Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D.N.
Abril 12, 2023.

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

PROCESO	Servicio: Talleres de Formación Artesanal		
CONVENIO(S)		PERIODO:	ENE-MAR 2023
REALIZADO POR:	DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO		

OBJETIVO DEL INFORME: Presentar los avances del proyecto denominado “Unidades Productivas Artesanales (UPA)” en el primer trimestre del año 2023.

INDICE DE CONTENIDO

1. Introducción
 2. Marco General
 3. Actividades Ejecutadas durante el periodo.
 4. Dificultades Presentadas durante el periodo (observaciones)
 5. Evidencias (fuentes de verificación)
-

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo difundir información sobre el desarrollo del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) y presentar los resultados alcanzados en el periodo.

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

2.- MARCO GENERAL

El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) tiene como objetivo estructurar órganos artesanales productivos, para el aprovechamiento económico de aquellos recursos naturales, existentes en sus propias comunidades, con la finalidad de impulsar la incorporación de las comunidades a la actividad productiva. A través de este proyecto se imparten talleres de formación en diferentes técnicas artesanales para el desarrollo y comercialización de productos, acordes con la región y su identidad, los cuales se canalizan a través de ONG's que fungen como contraparte para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Además, se imparte formación en diseño artesanal, y se canalizan asesorías en temas de fortalecimiento administrativo y financiero a los beneficiarios de este proyecto. Para lograr estos fines, se crean grupos focales (hombres y mujeres, mayores de edad, que busquen un mejor porvenir), mediante organismos asociativos denominados "Unidades Productivas Artesanales (UPA)", integrados por entre 25 a 30 personas, destinados a la producción de artesanías, desarrolladas a través de las diferentes técnicas impartidas y el aprovechamiento de los recursos con los que cuentan en su hábitat y que sean de fácil acceso.

3.- PROGRAMACIÓN

En su programación para el año 2023 se han establecido dos modalidades de campos formativos: Talleres de Formación Artesanal Básica, los cuales están orientados a la capacitación de grupos vulnerables, sin experiencia ni conocimientos artesanales previos, para que se inicien en este campo productivo; y Talleres de Formación Artesanal Especializada, dirigidos al reforzamiento de las técnicas y el perfeccionamiento de la calidad de las artesanías, el diseño y la innovación, y al aumento de la producción. Estos talleres son impartidos tanto a los grupos artesanales tradicionales del país, como a los nuevos artesanos surgidos de los talleres de formación artesanal básica de este proyecto, a los fines de perfeccionar la calidad y

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

la producción, para hacerlos más competitivos en los mercados artesanales de nivel local e internacional.

La Programación general para el año 2023 de este proyecto contempla la ejecución de 8 talleres, tres (6) talleres de formación básica y dos (2) de Formación especializada durante este primer trimestre del año (enero-marzo, 2023). (Ver cuadro de programación).

Cuadro 1. Programación de Talleres de Formación 2023

No	REGION	PROVINCIAS	1°Trim.			2°Trim.			3°Trim.			4°Trim.		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Nordeste	Samaná, Las Terrenas		*										
2	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
3	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
4	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
5	Sureste	Monte Plata, Yamasá			*									
6	Norte o Cibao	San Francisco de Macorís			*									
7	Sureste	Monte Plata, Bayaguana			*									
8	Sureste	Monte Plata, Bayaguana			*									
9	Nordeste	Samaná, Las Terrenas				*								
10	Suroeste	Distrito Nacional				*								
11	Sureste	Monte Plata				*								
12	Suroeste	Pedernales				*								
13	Suroeste	Pedernales				*								
14	Suroeste	Pedernales				*								
15	Suroeste	Pedernales					*							
16	Suroeste	Pedernales					*							
17	Suroeste	Pedernales					*							
18	Suroeste	Santo Domingo Este					*							

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

19	Suroeste	San Cristóbal					*								
20	Noroeste	Dajabón						*							
21	Suroeste	Santo Domingo							*						
22	Suroeste	Plaza Artesanal San Cristóbal							*						
23	Sureste	Santo Domingo Este							*	*					
24	Sureste	Santo Domingo Este								*					
25	Suroeste	Pedernales								*					
26	Suroeste	Pedernales								*					
27	Suroeste	Pedernales										*			
28	Sureste	Santo Domingo Este										*			
29	Sureste	Santo Domingo Este										*			
30	Suroeste	San Cristóbal										*			
31															
32															
33															
34															
35															
36															

3.- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

3.1. - ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO UPA

En el marco de la programación del calendario de ejecución de talleres de formación artesanal fue la siguiente: seis (6) formación básica artesanal y dos (2) talleres de especialización, de los cuales se concretaron seis (6) talleres básicos y cero (0) talleres de especialización. (Ver Anexo).

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Talleres de Formación Básico y Especializado Artesanal ejecutados durante el periodo

No	PROVINCIAS	LOCALIDAD	FECHA	TALLERES ARTESANALES
1	Monte Plata	Yamasá, La Colorada	15, 16, 17, 22, 23 y 24 febrero	Taller Básico de Artesanía en Resina Epósica
2	Samaná	Las Terrenas	18 y 19 febrero	Taller Básico de Artesanía en Resina Epósica
3	Yamasá	El Jagüey	6, 7, 8, 13, 14 y 15 marzo	Taller Básico de Artesanía en Resina Epósica
4	Monte Plata	Bayaguana	16, 17, 18, 25, 30 y 31 Marzo	Taller Básico En Técnica de Papel Maché
5	Monte Plata	Yamasá, La colorada	1, 2, 3, 8, 9 y 10 marzo	Taller Básico de Peletería
6	Duarte	San Francisco de Macorís	16, 17, 24, 25, 30 y 31 marzo	Taller Básico en Técnica de Papel Maché

Beneficiarios por Provincia por Sexo.

No.	PROVINCIAS	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS POR GENERO		
			T	H	M
1	Monte Plata	Yamasá, La colorada	22	0	22
2	Samaná	Las Terrenas	14	0	14
3	Monte Plata	Yamasá, El Jagüey	11	0	11
4	Monte Plata	Bayaguana	14	3	11
5	Monte Plata	Yamasá, La colorada	12	1	11
6	Duarte	San Francisco de Macorís	21	3	18
Total			94	7	87

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

3.2. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO UPA

Forma parte de nuestro proyecto, dar seguimiento a los grupos formados, motivándolos a que desarrollen esta actividad mediante un sistema de producción en conjunto, constituyéndose en asociación o cooperativa, y formando una unidad productiva en la cual puedan desarrollar sus productos, innovadores y de gran calidad, acordes con la región y su identidad cultural, mediante el uso de materia prima abundante en su entorno, a fin de contribuir a la protección del medioambiente, y con estos suplir la creciente demanda del mercado.

4. EVIDENCIAS (Fuentes de Verificación)

TIPO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN
Registro Fotográfico	Banco fotográfico disponible	Secuencia realizados Fotográfica de los eventos
Documental	Listado físico	Listado de Asistencia y registro de participación en las actividades

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos:

Taller en Técnica de Peletería, Yamasá, Provincia de Monte Plata.



Lista de participantes:

 FODEARTE <small>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANÍA</small>		 Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar Taller Técnica de Peletería Comunidad la colorada, yamasá, monte plata			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 1 al 3 marzo 2023 3 jornadas	del 8 al 10 marzo 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Susana Marte Torres	0050023669-0	0	3	3	100%	CERTIFICAR
2	Crisbely de la cruz		1	3	2	90%	CERTIFICAR
3	Franchelly De león		1	3	2	90%	CERTIFICAR
4	Carmen Dionelys Martínez De León	4021013159-1	0	3	3	100%	CERTIFICAR
5	Madely A, Bello del Rosario	4022241102-3	0	3	3	100%	CERTIFICAR
6	Any Pacheco	0050046462-3	0	3	3	100%	CERTIFICAR
7	Massiel De la cruz Padilla	0050049618-7	1	2	3	90%	CERTIFICAR
8	Juana De Arco guerrero Frías	0050017192-1	5	1	0	20%	NO CERTIFICAR
9	Ana Crismaldy Carela Manzueta		5	1	0	20%	NO CERTIFICAR
10	Eusebia Carmona T.	0050045138-0	0	3	3	100%	CERTIFICAR
11	Genesis De la Cruz		1	2	3	90%	CERTIFICAR
12	Yorgely Pirela Jiménez	4024216579-9	0	3	3	100%	CERTIFICAR
13	Virginia Carela M.	0050040634-3	0	3	3	100%	CERTIFICAR
14	Roseli De La Cruz Manzueta	0050036650-5	5	1	0	20%	NO CERTIFICAR
15	Hismerli Martínez		5	1	0	20%	NO CERTIFICAR
16	Rosita Contreras	0050000094-8	0	3	3	100%	CERTIFICAR
17	Ignacio Modesto Bello	0050030080-1	5	1	0	20%	NO CERTIFICAR

Fotos:

Taller en Resina Epóxica, Las Terrenas Samaná



	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Lista de participantes:

	 Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)				
	CONTROL DE ASISTENCIA TALLER DE FORMACIÓN: TÉCNICA ARTESANAL EN RESINA EPOXICA Comunidad las terrenas, samana			sábado	domingo
			18	19	
	NOMBRE	Cédula	TELÉFONO	FEBRERO, 2023	
1	Anibelka Taveras Hiciano	1360011643-1	829-542-8498	SI	SI
2	Yuriana Esmirna rubio bonilla	4022067946-4	829-278-3684	SI	SI
3	Lourdes Annerys Forchu Vander horst	1340002380-3	829-542-7380	SI	SI
4	Carmen elvira matute	111212275 P	809-601-1843	SI	SI
5	Ana Mdes. Bencosme Martínez de García	0010138698-5	809-449-2004	SI	SI
6	Virginia Meléndez medina	0660017232-1	809-846-3960	SI	SI
7	Argentina de los santos Kelly	1340002582-4	809-855-8018	SI	SI
8	Angelis Mariel Mendoza de la cruz	4022195232-4	849-351-9593	SI	SI
9	Mireya Sarante de aza	0660015745-4	809-889-3252	SI	SI
10	Rosmery cortorreal vicioso	4022507548-6	829-870-0440	SI	SI
11	Cristina Domínguez calcano	4022036335-8	809-967-4744	SI	SI
12	Ermítania T. Burgo Coronado	0011147014-2	829-810-0290	SI	SI
13	Mariel Guzmán Encarnación	4023467747-0	809-769-7554	SI	SI
14	Ylinda Frederique calton	GV5705306 P	829-843-6803	SI	SI
15					

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Taller Básico en Técnica de Resina Epóxica, Comunidad El Jagüey, Provincia Yamasá.



Listado de beneficiarios:

		 Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar Taller Técnica de resina epoxica Comunidad el jaguey ,municipio Yamasa, Monte Plata			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 6 al 8 marzo 2023 3 jornadas	del 13 al 15 marzo 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Felicia Moreno	2260011587-1	0	3		100%	certifica
2	Martha Rondón	0050046757-6	0	3	3	100%	certifica
3	María Jorge Sánchez	0050035008-7	0	3	3	100%	certifica
4	Martina Heredia de la cruz	0050013047-1	0	3	3	100%	certifica
5	Anselma guillen de la cruz	4023854984-0	0	3	3	100%	certifica
6	Ana Martínez	0050025592-2	0	3	3	100%	certifica
7	Ana Iuisa Jorge Martínez	4022338622-4	0	3	3	100%	certifica
8	Iriandi Martínez		2	3	1	80%	certifica
9	María de la cruz	0050012956-4	0	3	3	100%	certifica
10	Idania frías		0	3	3	100%	certifica
11	Ercida evangelista	0050030114-8	0	3	3	100%	certifica
12	Carmen de la cruz	402-2220854-4	5	1	0	20%	no certifica

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos:

Taller de Resina Epóxica Provincia Monte Plata, Comunidad de La Colorada



	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Listado de Participantes:

		 Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar Taller Técnica de resina epoxica Comunidad la colorada, Yamasa, Monte Plata			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	18 de febrero 2023 2 jornadas	19 de febrero 2023 2 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Anibelka Taveras Hiciano	1360011643-1	0	2	2	100%	CERTIFICAR
2	Yuriana Esmirna rubio bonilla	4022067946-4	0	2	2	100%	CERTIFICAR
3	Lourdes Annerys Forchu Vander horst	1340002380-3	0	2	2	100%	CERTIFICAR
4	Carmen elvira matute	111212275	0	2	2	100%	CERTIFICAR
5	Ana Mdes. Bencosme Martínez de Gar	0010138698-5	0	2	2	100%	CERTIFICAR
6	Virginia Meléndez medina	0660017232-1	0	2	2	100%	CERTIFICAR
7	Argentina de los santos Kelly	1340002582-4	0	2	2	100%	CERTIFICAR
8	Angelis Mariel Mendoza de la cruz	4022195232-4	0	2	2	100%	CERTIFICAR
9	Mireya Sarante de aza	0660015745-4	0	2	2	100%	CERTIFICAR
10	Rosmery cortorreal vicioso	4022507548-6	0	2	2	100%	CERTIFICAR
11	Cristina Domínguez calcano	4022036335-8	0	2	2	100%	CERTIFICAR
12	Ermítania T. Burgo Coronado	0011147014-2	0	2	2	100%	CERTIFICAR
13	Mariel Guzmán Encarnación	4023467747-0	0	2	2	100%	CERTIFICAR
14	Ylanda Frederique calton	GV5705306	0	2	2	100%	CERTIFICAR
15							

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos:

Taller en Técnicas de Papel Maché, Bayaguana Monte Plata.



Listado de participantes:

				 Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
CONTROL DE ASISTENCIA				jueves	viernes	jueves	viernes	jueves	viernes
TALLER DE FORMACIÓN: TÉCNICA DE PAPEL MACHE				16	17	24	25	30	31
monte plata, municipio bayaguana				marzo, 2023					
	NOMBRE	Cédula	TELEFONO						
1	Wendy Leticia Castillo De La Rosa	004-0025091-6	829-297-8462	si	si	si	si	si	si
2	Jose Miguel Sanchez Gutierrez	004-0011199-3	809-615-9603	si	si	si	si	si	si
3	Yajaira Altagracia Aquino Liriano	223-0048521-0	829-782-4130	si	si	si	si	si	si
4	Marilyn Rojas Albuez	004-0017773-9	829-768-8873	si	si	si	si	si	si
5	Milquella Zapata Zapata	004-0015505-7	809-805-5584	si	si	si	si	si	si
6	Geovanny German Lugo	004-0013687-5	809-829-6183	si	si	si	si	si	si
7	Patricia Polonia Gonzalez Leyba	402-1116544-0	829-464-8488	si	si	si	si	si	si
8	Ramon Del Carmen Polanco Mejia	004-0012917-7	849-869-1187	si	si	si	si	si	si
9	Odaliza Aquino Castillo	004-0016596-5	829-619-9581	si	si	si	si	si	no
10	Dulce Maria Mendoza Ignacio	004-0015753-3	829-330-9120	si	si	si	si	si	no
11	Pedro Antonio Nuñez Martinez	001-0828939-8	809-619-7944	si	si	si	si	si	si
12	Carmen Luisa Dasa	004-0013969-7	829-388-0251	si	si	si	si	si	no
13	Genesis Sosa	402-1824146-7	829-810-6385	si	si	si	si	si	no
14	Horacio Polanco Sosa	402-1940319-9	809525-1996	si	si	si	si	si	si

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos:

Taller Básico de Papel Maché, Provincia Duarte, San Francisco de Macoris.



	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Listado de participantes:

	 Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)								
	CONTROL DE ASISTENCIA TALLER DE FORMACIÓN: TÉCNICA DE PAPEL MACHE PROVINCIA DUARTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS								
			jueves	viernes	jueves	viernes	jueves	viernes	
			16	17	24	25	30	31	
	NOMBRE	Cédula	TELEFONO	marzo, 2023					
1	Olga Yanete Rodriguez Duarte	056-0016798-4	829-966-3279	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Antonia Jisette Victoria Gomez	056-0018846-9	809-775-2406	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Maria Ortega	056-0150183-5	809-425-3999	SI	SI	SI	SI	NO	NO
4	Nelly Antonia Taveras	056-0072200-2	809-670-1339	SI	SI	SI	NO	SI	SI
5	Elizabeth Hernandez Lopez	056-0016604-4	809-299-0044	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Martina De Jesus Vargas	056-0015955-1	809-144-2497	SI	SI	SI	SI	NO	SI
7	Yanilda Altagracia Rosario	056-0132059-0	829-783-3750	SI	SI	SI	SI	SI	NO
8	Luis Daniel De La Cruz	056-0099053-4	849-650-6809	SI	SI	SI	SI	NO	SI
9	Sandra Martinez	056-0009586-2	829-701-5257	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Manuel De Jesus Ortega	056-0074691-0	809-769-0046	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Joana Amarante	056-0128169-3	809-999-0456	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	Jurennny Concepcion	402-1565068-8	829-255-7843	SI	SI	SI	SI	SI	SI
13	Julieta Altagracia Fernandez	056-0011895-3	809-753-6015	SI	SI	SI	SI	NO	NO
14	Luz Altagracia Diaz Frias	001-0344922-9	809-428-3568	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Jose Luis Marmolejos Fernandez	056-0058898-1	829-214-8377	SI	SI	SI	NO	SI	SI
16	María Estela Rosario	056-0065911-3	849-205-2598	SI	SI	SI	SI	NO	SI
17	Zoveida Garcia De La Cruz	060-0014319-5	809-702-5545	SI	SI	SI	SI	NO	NO

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Anexos:

Santo Domingo, D.N
4 de abril, 2023

A : **Rubén Grullo**
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

CC : **Julio Cesar Beltre**
Enc. Dpto. Financiero

De : **Francisco Antonio Lopez**
Enc. Depto. Formación y Desarrollo

Asunto

Informe de reprogramación de taller artesanal de alfarería

Por medio de la presente informamos a los departamentos correspondiente, la reprogramación, taller artesanal de alfarería en el municipio de bayaguana, provincia Monte Plata, estaba pautado iniciar la segunda semana del mes de marzo correspondiente al 1er trimestre, a solicitud de contra parte casa de la artesanía de bayaguana fue movida para dar inicio la segunda semana del mes de abril correspondiente al 2do trimestre, para incluir más participantes a las capacitaciones artesanales especialmente a los maestros de educación artística de las escuelas de este municipio para luego ellos ser multiplicadores de los conocimientos adquiridos.

*Para los fines de lugar, sin otro particular
Atentamente,*

Francisco Antonio Lopez
Enc. Depto. Formación y capacitación
Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA)