



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUNDO TRIMESTRE
(ABRIL-JUNIO 2023)

Elaborado por:
Anny Sánchez Meran
Sec. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Rubén Grullón
Enc. Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D.N.
Julio 2023.

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)	
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023	
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)	

PROCESO	Servicio: Talleres de Formación Artesanal		
CONVENIO(S)		PERIODO:	ABRIL-JUNIO 2023
REALIZADO POR:	DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO		

OBJETIVO DEL INFORME: Presentar los avances del proyecto denominado “Unidades Productivas Artesanales (UPA)” en el segundo trimestre del año 2023.

INDICE DE CONTENIDO

1. Introducción
 2. Marco General
 3. Actividades Ejecutadas durante el periodo.
 4. Dificultades Presentadas durante el periodo (observaciones)
 5. Evidencias (fuentes de verificación)
-

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo difundir información sobre el desarrollo del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) y presentar los resultados alcanzados en el periodo.

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

2.- MARCO GENERAL

El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) tiene como objetivo estructurar órganos artesanales productivos, para el aprovechamiento económico de aquellos recursos naturales, existentes en sus propias comunidades, con la finalidad de impulsar la incorporación de las comunidades a la actividad productiva. A través de este proyecto se imparten talleres de formación en diferentes técnicas artesanales para el desarrollo y comercialización de productos, acordes con la región y su identidad, los cuales se canalizan a través de ONG's que fungen como contraparte para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Además, se imparte formación en diseño artesanal, y se canalizan asesorías en temas de fortalecimiento administrativo y financiero a los beneficiarios de este proyecto. Para lograr estos fines, se crean grupos focales (hombres y mujeres, mayores de edad, que busquen un mejor porvenir), mediante organismos asociativos denominados "Unidades Productivas Artesanales (UPA)", integrados por entre 25 a 30 personas, destinados a la producción de artesanías, desarrolladas a través de las diferentes técnicas impartidas y el aprovechamiento de los recursos con los que cuentan en su hábitat y que sean de fácil acceso.

3.- PROGRAMACIÓN

En su programación para el año 2023 se han establecido dos modalidades de campos formativos: Talleres de Formación Artesanal Básica, los cuales están orientados a la capacitación de grupos vulnerables, sin experiencia ni conocimientos artesanales previos, para que se inicien en este campo productivo; y Talleres de Formación Artesanal Especializada, dirigidos al reforzamiento de las técnicas y el perfeccionamiento de la calidad de las artesanías, el diseño y la innovación, y al aumento de la producción. Estos talleres son impartidos tanto a los grupos artesanales tradicionales del país, como a los nuevos artesanos surgidos de los talleres de

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

formación artesanal básica de este proyecto, a los fines de perfeccionar la calidad y la producción, para hacerlos más competitivos en los mercados artesanales de nivel local e internacional.

La Programación general para el año 2023 de este proyecto contempla la ejecución de 12 talleres, seis (6) talleres de formación básica y seis (6) de Formación especializada durante este segundo trimestre del año (abril-junio, 2023). (Ver cuadro de programación).

Cuadro 1. Programación de Talleres de Formación 2023

No	REGION	PROVINCIAS	1°Trim.			2°Trim.			3°Trim.			4°Trim.		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Nordeste	Samaná, Las Terrenas		*										
2	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
3	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
4	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
5	Sureste	Monte Plata, Yamasá			*									
6	Norte o Cibao	San Francisco de Macorís			*									
7	Sureste	Monte Plata, Bayaguana			*									
8	Sureste	Monte Plata, Bayaguana			*									
9	Nordeste	Samaná, Las Terrenas				*								
10	Suroeste	Distrito Nacional				*								
11	Sureste	Monte Plata				*								
12	Suroeste	Pedernales				*								
13	Suroeste	Pedernales				*								
14	Suroeste	Pedernales				*								
15	Suroeste	Pedernales					*							
16	Suroeste	Pedernales					*							
17	Suroeste	Pedernales					*							

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)											
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023											
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)											

18	Suroeste	Santo Domingo Este					*							
19	Suroeste	San Cristóbal					*							
20	Noroeste	Dajabón						*						
21	Suroeste	Santo Domingo							*					
22	Suroeste	Plaza Artesanal San Cristóbal							*					
23	Sureste	Santo Domingo Este							*	*				
24	Sureste	Santo Domingo Este								*				
25	Suroeste	Pedernales								*				
26	Suroeste	Pedernales								*				
27	Suroeste	Pedernales									*			
28	Sureste	Santo Domingo Este									*			
29	Sureste	Santo Domingo Este									*			
30	Suroeste	San Cristóbal									*			
31														
32														
33														
34														
35														
36														

3.- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

3.1. - ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO UPA

En el marco de la programación del calendario de ejecución de talleres de formación artesanal fue la siguiente: siete (7) formación básica artesanal y cinco (5) talleres de especialización. (Ver Anexo).

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Talleres de Formación Básico y Especializado Artesanal ejecutados durante el periodo

No	PROVINCIAS	LOCALIDAD	FECHA	TALLERES ARTESANALES
1	Monte Plata	Yamasá	7 y 8 de abril	Taller Especializado de Diseño e Innovación
2	Santo Domingo	Distrito Nacional	4, 11, 18 y 25 de abril	Taller Especializado en Técnica de Fabricación de Molde de Silicón
3	Monte Plata	Bayaguana	12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de abril	Taller Básico de Alfarería
4	Samaná	Las Terrenas	29 y 30 de abril	Taller Básico de Peletería
5	Pedernales	Oviedo	10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de mayo	Taller Básico de Peletería
6	Pedernales	Pedernales	10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de mayo	Taller Básico de Alfarería
7	Santo Domingo	Distrito Nacional	5 y 6 de junio	Taller Especializado de Diseño e Innovación
8	Españillat	Moca	9 y 10 de junio	Taller Especializado de Diseño e Innovación
9	San Cristóbal	San Cristóbal	12 y 13 de junio	Taller Especializado de Diseño e Innovación
10	Pedernales	La Altagracia	14, 15, 16, 21, 22 y 23 de junio	Taller Básico de Artesanía en Resina Epoxica
11	Santo Domingo oeste	Herrera	16, 17, 22, 23 y 24 de junio	Taller Básico de Artesanía en Resina Epoxica

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

12	San Cristóbal	San Cristóbal	14, 15, 16, 21, 22 y 23 de junio	Taller Básico de Artesanía en Resina Epoxica
----	---------------	---------------	----------------------------------	--

Beneficiarios por Provincia por Sexo.

No.	PROVINCIAS	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS POR GENERO		
			T	H	M
1	Monte Plata	Yamasá	17	10	7
2	Santo Domingo	Distrito Nacional	8	0	8
3	Monte Plata	Bayaguana	22	2	20
4	Samaná	Las Terrenas	13	1	12
5	Pedernales	Oviedo	13	4	9
6	Pedernales	Pedernales	19	5	14
7	Santo Domingo	Distrito Nacional	20	15	5
8	Españat	Moca	23	13	10
9	Pedernales	La Altagracia	19	1	18
10	San Cristobal	San Cristobal	30	24	6
11	Santo Domingo oeste	Herrera	25	3	22
12	San Cristobal	San Cristobal	26	5	21
Total			235	83	152

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

3.2. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO UPA

Forma parte de nuestro proyecto, dar seguimiento a los grupos formados, motivándolos a que desarrollen esta actividad mediante un sistema de producción en conjunto, constituyéndose en asociación o cooperativa, y formando una unidad productiva en la cual puedan desarrollar sus productos, innovadores y de gran calidad, acordes con la región y su identidad cultural, mediante el uso de materia prima abundante en su entorno, a fin de contribuir a la protección del medioambiente, y con estos suplir la creciente demanda del mercado.

4. EVIDENCIAS (Fuentes de Verificación)

TIPO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN
Registro Fotográfico	Banco fotográfico disponible	Secuencia realizados Fotográfica de los eventos
Documental	Listado físico	Listado de Asistencia y registro de participación en las actividades

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos: Taller Especializado de Diseño e Innovación, Monte Plata, Yamasá



Lista de participantes:

		 Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar TALLER: DE INNOVACION ARTESANAL MONTE PLATA (YAMASA)			Total de jornadas : 2				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	7 DE JUNIO 2023 DE 8:00AM A 5:00PM	8 DE JUNIO 2023 DE 8:00AM A 5:00PM	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Rafael Adriano Méndez	005-0034871-8	0	1	1	100%	CERTIFICAR
2	Jeury Polanco	201-4003966-4	0	1	1	100%	CERTIFICAR
3	Rosita Contreras	005-0000094-8	0	1	1	100%	CERTIFICAR
4	Reyes Manzueta Sánchez	005-0050835-3	0	1	1	100%	CERTIFICAR
5	Elisa de los santos	---	0	1	1	100%	CERTIFICAR
6	Yarizal Pérez tinea	005-0015316-8	0	1	1	100%	CERTIFICAR
7	Carmen Santos	005-0048388-8	0	1	1	100%	CERTIFICAR
8	Richard Severino	402-2078904-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
9	Bismal A. Perdomo	005-0051099-5	0	1	1	100%	CERTIFICAR
10	Juana Leonardo	005-0028625-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
11	Maireni Guillen Leonardo	402-3141435-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
12	Susana Guillen Leonardo	402-3582543-3	0	1	1	100%	CERTIFICAR
13	Bryan Muñoz Luna	402-1208061-4	0	1	1	100%	CERTIFICAR
14	Cesar Julio Alcántara	---	0	1	1	100%	CERTIFICAR
15	Ross Alexander Guerrero	---	0	1	1	100%	CERTIFICAR
16	Antonia Bello	---	0	1	1	100%	CERTIFICAR
17	Jesús Antonio Guillen Polanco	---	0	1	1	100%	CERTIFICAR

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos: Taller Básico de Peletería, Las Terrenas Samaná.



Listado de Participantes:

		 Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar TALLER: TÉCNICA DE PELETERIA PROVINCIA SAMANA, LAS TERRENA			Total de jornadas : 2				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	29 DE ABRIL 2023 1 jornadas	30 DE ABRIL 2023 1 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Argentina De los Santos K.	134-0002582-4	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
2	Yuriana Esmirna Rubio Bonilla	402-2067946-4	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
3	Mireya Sarante de Aza	066-0015745-1	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
4	José Fernando Portorreal	402-1199246-2	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
5	Ermítania Trinidad Burgo	001-1147014-2	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
6	Gloria Esmeralda Pimentel	066-0024399-9	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
7	Nadine Larabie	AK209934	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
8	María Nelly Arias García	402-0947064-6	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
9	Yasmin Del Carmen Serrata	402-1274252-8	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
10	María Ángel Rodríguez		0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
11	Scarle Gómez	134-0005185-3	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR
12	Gricelda Peralta Puntiel	402-3368502-9	0	SI	SI	100%	CERTIFICAR

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos: Taller Básico de Peletería. Pedernales, Oviedo.



Listado de participantes:



FODEARTE



Ministerio de Industria Comercio y Mipymes

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

Listado de participantes a Certificar TALLER: DE ALFARERIA PROVINCIA DE PEDERNALES			Total de jornadas : 9					
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 10 al 12 de MAYO 2023 3 jornadas	del 17 al 19 de MAYO 2023 3 jornadas	del 24 al 26 de MAYO 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Milagro perez de la paz	091-0002387-9	0	3	3	3		CERTIFICAR
2	Euri gonzalez Guevara	091-0004580-7	0	3	3	3		CERTIFICAR
3	Yoselis sanchez	091-0003873-7	0	3	3	3		CERTIFICAR
4	Ramona González Guevara	018-0063607-6	0	3	3	3		CERTIFICAR
5	Rosanny jimenez perez	----	1	3	3	2	90%	CERTIFICAR
6	Ana jimenez santana	091-0003953-7	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
7	Naira sanchez	----	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
8	Yubelina A.P. samboy	402-2379640-6	1	2	3	3	100%	CERTIFICAR
9	Juan Carlos jimenez	091-0003478-5	2	3	3	1	80%	CERTIFICAR
10	Suleydi F Sánchez santana	402-3588419-0	1	2	3	3	90%	CERTIFICAR
11	Domingo perez terrero	001-0241382-0	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
12	Jean carlos terrero samboy	402-2110525-3	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
13	Mirella perez	---	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR

	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023 PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)
---	--

Fotos: Taller Básico de Alfarería. Pedernales.



	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos: Taller Especializado de Diseño e Innovación, Distrito Nacional.



Listado de participantes:

		 Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar TALLER: DE INNOVACION ARTESANAL DISTRITO NACIONAL			Total de jornadas : 2				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	5 DE JUNIO 2023 DE 8:00AM A 5:00PM	6 DE JUNIO 2023 DE 8:00AM A 5:00PM	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Francisco A. López	005-0045494-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
2	Randolf Diaz	001-1440445-1	0	1	1	100%	CERTIFICAR
3	Mauricio Herrera	001-1212198-3	0	1	1	100%	CERTIFICAR
4	Fernelis Duran Martínez	005-0023569-2	0	1	1	100%	CERTIFICAR
5	Angelica Acevedo Reyes	225-0006426-3	0	1	1	100%	CERTIFICAR
6	Carmen De la cruz Martínez	402-2220854-4	0	1	1	100%	CERTIFICAR
7	Karina Báez	001-1865543-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
8	Crithian De la cruz	001-1854668-8	0	1	1	100%	CERTIFICAR
9	Ebert García P.	001-1297459-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
10	Carlos Alberto Bueno	012-0098159-3	0	1	1	100%	CERTIFICAR
11	Rolando Apolinar Agüero	001-0675860-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
12	Clari Patricia Prado	---	0	1	1	100%	CERTIFICAR
13	Eduard H. Brito	---	0	1	1	100%	CERTIFICAR
14	Manuel Arvelo	001-1524937-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
15	Enrique Santiago	001-0638886-1	0	1	1	100%	CERTIFICAR
16	Eladio Alberto Aybar Reyes	001-0917213-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
17	Wandy Casilla	001-1162643-8	0	1	1	100%	CERTIFICAR
18	Daniel Gutiérrez Brito	001-6218325-6	0	1	1	100%	CERTIFICAR
19	Patricio Correa	001-0105317-1	0	1	1	100%	CERTIFICAR
20	David J. Gransa	70681160	0	1	1	100%	CERTIFICAR

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos: Taller Especializado de Diseño e Innovación. Espaillat, Moca.



Listado de participantes:

		 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar TALLER: DE INNOVACION ARTESANAL PROVINCIA ESPAILLAT, MUNICIPIO DE MOCA			Total de jornadas : 2				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	7 DE JUNIO 2023 DE 8:00AM A 5:00PM	8 DE JUNIO 2023 DE 8:00AM A 5:00PM	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Radhames carela	054-0048617-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
2	Martin Brito	001-1740651-2	0	1	1	100%	CERTIFICAR
3	Wendy Isabel Grullon	054-0143099-5	0	1	1	100%	CERTIFICAR
4	Marino Antonio Brito	054-0006367-2	0	1	1	100%	CERTIFICAR
5	Jhonny Rafael Zapata	054-0150065-6	0	1	1	100%	CERTIFICAR
6	Rosa Maria Abreu Diaz	402-2120036-9	0	1	1	100%	CERTIFICAR
7	William Veras	054-0135098-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
8	Eli	054-0048116-2	0	1	1	100%	CERTIFICAR
9	Vicente Paulino	047-0128436-9	0	1	1	100%	CERTIFICAR
10	Francisco A. Betances	054-0070780-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
11	Nancy Polanco	054-0048443-1	0	1	1	100%	CERTIFICAR
12	Marino Alejandro Brito Roja	402-3980506-8	0	1	1	100%	CERTIFICAR
13	Geovanny A. Castaño Grullón	054-0050498-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
14	Dolma F. Reyes	054-0088364-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR
15	Yocariny Burgos Castillo	054-0089515-6	0	1	1	100%	CERTIFICAR
16	Milagros Rodríguez	054-0078908-6	0	1	1	100%	CERTIFICAR
17	Mirian M. Rodríguez	031-0113793-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
18	Natividad Pérez	034-0048421-7	0	1	1	100%	CERTIFICAR
19	Rubén Dario Veras	054-0069059-6	0	1	1	100%	CERTIFICAR
20	Lisandro A. Morel	054-0048373-0	0	1	1	100%	CERTIFICAR

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos: Taller Especializado de Diseño e Innovación. San Cristóbal.



Listado de participantes:

		 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar TALLER DE RESINA EPOXICA PROVINCIA SAN CRISTOBAL			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 14 al 16 junio 2023 3 jornadas	del 21 al 23 junio 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Reyna Isabel Batista Ruiz	002-0079529-2	0	3	3	100%	certifica
2	Ana Delda Batista Ruiz	002.0079528-4	0	3	3	100%	certifica
3	Amarilys de Diaz	002-0095315-6	0	3	3	100%	certifica
4	Cenia Corsino Jose Ramirez	082-0016742-0	0	3	3	100%	certifica
5	Anavel Soto Ramirez	402-3277341-2	0	3	3	100%	certifica
6	Foraly Andriola Made	402-3537972-1	6	0	0	100%	no certifica
7	Franchesca Perez Mina	492-2389603-2	0	3	3	100%	certifica
8	Iranchy Asevedo Alvarez	022-0137334-7	0	3	3	100%	certifica
9	Rosy E. Encarnacion Marte	002-0069279-6	0	3	3	100%	certifica
10	Marlenny Sanchez Arias	402-2257866-4	0	3	3	100%	certifica
11	Cloria Carderon Espinal	001-0495451-6	0	3	3	100%	certifica
12	Marizol Santiago	093-0022561-3	0	3	3	100%	certifica
13	Marselle Rosanna Brito	002-0160921-1	0	3	3	100%	certifica
14	Misael Rodriguez Martes	402-2287743-9	0	3	3	100%	certifica
15	Kewin R. Sierra Cuevas	002-0102332-2	0	3	3	100%	certifica
16	Rosa Carolina Farides	093-0063421-0	1	3	3	100%	certifica
17	Ecolatica Ramirez Rodriguez	093-0020789-2	0	3	3	100%	certifica
18	Yefry Perez Robriguez	402-3966908-7	0	3	3	100%	certifica
19	Sindy M. Ureña	104-0012606-5	0	3	3	100%	certifica
20	Jahaira Briosa Pacheco	093-0054372-6	0	3	3	100%	certifica
21	Yamilka Nina de Jesus	402-3404526-4	0	3	3	100%	certifica

	 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
	INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023
	PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)

Fotos: Taller Básico de Artesanía en Resina Epoxica. Pedernales, La Altagracia.



Listado de participantes:

		 Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)					
Listado de participantes a Certificar TALLER DE RESINA EPOXICA PROVINCIA PEDERNALES, COMUNIDAD LA ALTAGRACIA			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 14 al 16 junio 2023 3 jornadas	del 21 al 23 junio 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Mercedes Báez Estévez	069-0006797-3	0	3	3	100%	certifica
2	Seneyda cuevas matos	402-2491908-0	0	3	3	100%	certifica
3	Berenisse Martínez de Segura	069-0009100-7	0	3	3	100%	certifica
4	Ardenis margarita Ramírez	223-0085088-4	0	3	3	100%	certifica
5	debarista Gonzales cuevas	069-0005405-4	0	3	3	100%	certifica
6	Francisca Carvajal	069-0003702-6	6	0	0	0%	no certifica
7	Carmen batista	069-0003684-6	0	3	3	100%	certifica
8	Eufemia herasme	069-0003812-3	0	3	3	100%	certifica
9	Wilfredo castro	054-0019917-9	0	3	3	100%	certifica
10	Carlíxta Florián González	001-0797609-4	0	3	3	100%	certifica
11	Jacquelin herasme	223-0160807-5	0	3	3	100%	certifica
12	Daila cenat	41800565	0	3	3	100%	certifica
13	Rose mina louigere	1366269930	0	3	3	100%	certifica
14	Miguelina Báez Louis	402-4426064-8	0	3	3	100%	certifica
15	Derny Taveras Díaz	069-0003936-0	0	3	3	100%	certifica
16	Benita González	069-0003788-5	1	2	3	90%	certifica
17	Yadilca mercedes será perez	069-0007709-7	0	3	3	100%	certifica
18	Alba nelis encarnacion cuevas	069-0006196-8	0	3	3	100%	certifica
19	Deyanira peña cuevas	069-0005424-5	1	2	3	90%	certifica

	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023 PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)
---	--

Fotos: Taller Básico de Resina Epoxica Santo Domingo Oeste, Herrera.



	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2023 PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES (UPA)
---	--

Fotos: Taller Básico de Artesanía en Resina Epoxica, San Cristóbal.



Listado de participantes:

