



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

INFORME DE EJECUCION

PLAN OPERATIVO ANUAL

TERCER TRIMESTRE
(JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Anny Sánchez Meran
Enc. Planificación y Desarrollo



Santo Domingo, D. N.

octubre 2023.

Ave. Independencia 660, Zona Universitaria, Santo Domingo, R.D.
Tel.809.333.8626/Cel.829.213.1755 ▪ fodearte@hotmail.com ▪ www.fodearte.gob.do
RNC-401517922

1. DEFINICIÓN DE METAS Y PRODUCTOS FÍSICOS FINANCIEROS CONTENIDO EN EL POA-2023

1.1. Programa de Unidades Productivas Artesanales (UPAs):

Elaborar y ejecutar proyectos para el desarrollo de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), de acuerdo al Proyecto de Comunidades Productivas Artesanales

ACCIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2023

Tabla 1

ACCIONES	RESULTADOS
1.1. Desarrollo de talleres de capacitación básica y especializada en técnicas artesanales y diseños de nuevos productos con identidad cultural.	36 talleres de formación
1.2. Certificación básica en oficio artesanal a nuevos productores artesanales y exposición de nuevos productos	Certificación de participación para 700 participantes, en formación básica y especializada.

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

ACCIONES A EJECUTAR	T-1	T-2	T-3	T-4
Talleres de Formación Básica	6	6	6	
Talleres de Formación Especializada	2	6	5	

2. INFORME DE RESULTADOS

2.1. ACCIONES PROGRAMÁTICAS TERCER TRIMESTRE 2023 (JULIO-SEPTIEMBRE)

2.1.1. INFORME EJECUTIVO

El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), en su programación para el año 2023 contemplada un total de 36 Upas a ejecutar, las cuales se distribuyeron durante el año a partir del segundo trimestre, como se expresa en la tabla No. 2.

2.1.2. UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES EJECUTADA EN EL PERIODO:

Durante este tercer trimestre del año 2023, se desarrollaron 10 (10) acciones (talleres) de tipo básicos y especializados para formar nuevos artesanos.

Tabla No. 1 (Comunidades Intervenidas)

No.	PROVINCIAS	3er Trimestre 2023		
		julio	Agost	Sept
1	Pedernales	*		*
2	Dajabón	*		*
3	Santo Domingo			
4	Hermanas Mirabal			*
5	Independencia			*

2.1.3.- BENEFICIARIOS DURANTE EL PERIODO

Tabla No. 2 (Cantidad de Beneficiarios por provincia por sexo)

No	PROVINCIA	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS POR GENERO		
			T	H	M
1	Pedernales	Juancho	19	3	16
2	Pedernales	Pedernales	20	2	18
3	Dajabón	Loma de Cabrera	15	0	15
4	Hermanas Mirabal	Ojo de agua, Salcedo	17	8	9
5	Santo Domingo	Villa Mella	22	2	20
6	Santo Domingo	Fodearte	18	0	18
7	Pedernales	Pedernales	22	1	21
8	Dajabón	Loma de Cabrera	14	0	14
9	Hermanas Mirabal	Salcedo	17	2	15
10	Independencia	Jimaní	12	3	9
TOTAL			176	21	155

2.1.4. RENGLONES ARTESANALES TRABAJADOS EN LOS PROCESOS:

Las técnicas y renglones artesanales trabajados durante los procesos de desarrollo de UPA en el periodo fueron los siguientes:

Tabla No. 4 (Técnicas Artesanales trabajadas por provincias)

NO	PROVINCIAS	RUBROS/TECNICAS	JORNADAS
1	Pedernales, Juancho	Taller Básico de Tallado en Madera	9
2	Pedernales, Pedernales	Taller Básico en Técnica de Pintura Aplicada	6
3	Dajabón, Loma de Cabrera	Taller Básico de Alfarería	6
4	Hermanas Mirabal, Salcedo	Taller Básico de Alfarería	9
5	Santo Domingo, Villa Mella	Taller Básico de Tejidos Artesanales	3
6	Santo Domingo, Fodearte	Taller Básico de Peletería	6

7	Pedernales	Taller Básico de Resina Epoxica	6
8	Dajabón, Loma de Carbrera	Taller Básico de Alfarería	9
9	Hermanas Mirabal, Salcedo	Taller Básico de Peletería	9
8	Independencia, Jimaní	Taller Básico de Peletería	5

ACCIONES PROGRAMÁTICAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

Acciones programadas	T-1	T-2	T-3	T-4
Talleres de capacitación			10	

El Desarrollo del tercer trimestre del año 2023, (julio-septiembre), fue un periodo que tuvo una efectividad del 100 %, siendo que, se ejecutaron diez (10) de diez (10) acciones (talleres) que fueron programados para dicho trimestre.