


INFORME DE EJECUCION

PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2021

PRIMER SEMESTRE
(ENERO - JUNIO)

Elaborado por:



Virgilio Ruiz de la Rosa
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo



VR/af.

Santo Domingo, Distrito Nacional
Julio 01, 2021.

1. DEFINICION DE METAS Y PRODUCTOS FISICOS FINANCIEROS CONTENIDO EN EL POA-2021

1.1. Programa de Unidades Productivas Artesanales (UPAs):

Elaborar y ejecutar proyectos para el desarrollo de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), de acuerdo al Proyecto de Comunidades Productivas Artesanales

ACCIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2021

Tabla 1

ACCIONES	RESULTADOS
1.1. Desarrollo de talleres de capacitación básica y especializada en técnicas artesanales y diseños de nuevos productos con identidad cultural.	20 talleres de formación
1.2. Certificación básica en oficio artesanal a nuevos productores artesanales y exposición de nuevos productos	Certificación de participación Exposición de productos al menos a 400 personas

PROGRAMACION AÑO 2021

Tabla 2

ACCIONES A EJECUTAR	T-1	T-2	T-3	T-4
Talleres de Formación Básica	3	3	3	3
Talleres de Formación Especializada		3	3	2

2. INFORME DE RESULTADOS

2.1. ACCIONES PROGRAMATICAS PRIMER SEMESTRE 2021 (ENERO- JUNIO)

2.1.1. INFORME EJECUTIVO

El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), en su programación para el año 2021 contempla un total de 20 Upas a ejecutar, las cuales se distribuyeron durante el año a partir del primer trimestre, como se expresa en la tabla No. 2.

Durante el primer trimestre del año (enero-marzo) de tres (3) Unidades Productivas a desarrollar, fueron ejecutados en su totalidad. (Ver informe del primer trimestre), en tal sentido para el segundo trimestre (abril-junio) fueron programados seis (6) talleres de formación artesanal, de los cuales solo fueron ejecutados dos (2), esto debido a las restricciones que enfrentamos por la situación de emergencia, que vivimos desde la pandemia.

Al concluir este primer semestre de programación del año 2021, de 9 talleres de formación artesanal planificados, solo hemos podido ejecutar 5.

2.1.2. UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES EJECUTADA EN EL PERIODO:

Durante este primer semestre del año 2021, se desarrolló una (1) acción (taller) de tipo especializado o seguimiento para la mejora de la calidad y la productividad en las siguientes comunidades.

Tabla No. 1 (Comunidades Intervenidas)

No.	PROVINCIAS	1er Trimestre 2021		
		ene	feb	mar
1	Taller de Pintura (D. N.)			*
2	Taller de Plegables y Armables (D. N.)			*
3	Taller de Marquetería (Montecristi)			*

No.	PROVINCIAS	2do Trimestre 2021		
		abr	may	jun
1	Taller Especializado en Técnica de molde (Santiago rodríguez, Monción)		*	*
2	Taller Básico en Alfarería (Herrera)		*	

2.1.3.- BENEFICIARIOS DURANTE EL PERIODO

Tabla No. 2 (Cantidad de Beneficiarios por provincia por sexo).

Ítem	Provincia	Localidad	Beneficiarios		
			T	H	M
1	Santo Domingo	Distrito Nacional	16	1	15
	Montecristi	Montecristi	9	1	8
2	Santo Domingo Oeste	Herrera	13	2	11
3	Santiago Rodríguez	Moción	1	0	1
Totales			39	4	35

2.1.4. RENGLONES ARTESANALES TRABAJADOS EN LOS PROCESOS:

Las técnicas y renglones artesanales trabajados durante los procesos de desarrollo de UPAs en el periodo fueron los siguientes:

Tabla No. 4 (Técnicas Artesanales trabajadas por provincias)

No	PROVINCIAS	RUBROS / TECNICA	JORNADAS
1	Distrito Nacional	Especialización en Técnica en Pintura	2
2	Distrito Nacional	Especialización Empaques armables y plegables	2
3	Montecristi	Especialización en Marquetería	4
4	Santo Domingo Oeste	Taller Básico en Alfarería	4
5	Santiago Rodríguez	Especialización en Técnica de molde	5

2.2. ACCIONES PROGRAMATICAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021

ACCIONES PROGRAMADAS	T- 1	T-2	T-3	T-4
Talleres de capacitación	3	2		

El Desarrollo del primer trimestre del año 2021, (enero-marzo), fue el periodo del año de mayor efectividad y productividad en el marco del programa de Unidades Artesanales desarrolladas por la institución, esto en relación al primer semestre completo, en virtud de que la ejecutoria de este trimestre nos permitió ejecutar el 100 % de lo programado en dicho trimestre, a pesar de las limitaciones ocasionadas por los efectos de la pandemia del coronavirus COVID 19, que solo nos permitió ejecutar 2 de los 6 talleres programados para el segundo trimestre, lo que nos deja con un 33.33 % de efectividad.

El estado de emergencia nacional por la pandemia, desde sus inicios ha limitado sustancialmente nuestro accionar, el cual depende de una acción presencial y colectiva en los territorios de actuación. Confiamos que esa situación pueda mejorar durante este segundo semestre del año en curso.

2.3. UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

Durante este primer semestre del año 2021, se desarrollaron cuatro (4) acciones (taller) de tipo especializado o seguimiento para la mejora de la calidad y la productividad y una (1) acción (taller) del tipo formación básica, para nuevos artesanos.

Tabla No. 1 (Comunidades Intervenido)

No	PROVINCIAS	1er Trimestre 2021		
		ene	feb	mar
1	Distrito Nacional			*
2	Montecristi			*

No.	PROVINCIAS	2do Trimestre 2021		
		abr	may	jun
1	(Santiago Rodríguez, Monción)		*	*
2	Santo Domingo Oeste (Herrera)		*	

revisado

revisado

revisado