



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)
“Año de la Innovación y la Competitividad”

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

INFORME DE EJECUCION

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRIMER TRIMESTRE
(ENERO-MARZO 2022)

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Rubén Grullón
Enc. Planificación y Desarrollo

(Modificado para firma digital el 09/08/2022)

Santo Domingo, D. N.
Abril 12, 2022.

1. DEFINICIÓN DE METAS Y PRODUCTOS FÍSICOS FINANCIEROS CONTENIDO EN EL POA-2022

1.1. Programa de Unidades Productivas Artesanales (UPAs):

Elaborar y ejecutar proyectos para el desarrollo de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), de acuerdo al Proyecto de Comunidades Productivas Artesanales

ACCIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2022

Tabla 1

| ACCIONES | RESULTADOS |
|--|---|
| 1.1. Desarrollo de talleres de capacitación básica y especializada en técnicas artesanales y diseños de nuevos productos con identidad cultural. | 28 talleres de formación |
| 1.2. Certificación básica en oficio artesanal a nuevos productores artesanales y exposición de nuevos productos | Certificación de participación para 700 participantes, en formación básica y especializada. |

PROGRAMACIÓN AÑO 2021

Tabla 2

| ACCIONES A EJECUTAR | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Talleres de Formación Básica | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Talleres de Formación Especializada | 3 | 3 | 3 | 3 |

2. INFORME DE RESULTADOS

2.1. ACCIONES PROGRAMÁTICAS PRIMER TRIMESTRE 2022 (ENERO- MARZO)

2.1.1. INFORME EJECUTIVO

El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), en su programación para el año 2022 contempla un total de 28 Upas a ejecutar, las cuales se distribuyeron durante el año a partir del primer trimestre, como se expresa en la tabla No. 2.

Durante el primer trimestre del año (enero-marzo) fue necesario reajustar la programación de dicho trimestre, calendarizando de siete (7) a cinco (5) talleres a desarrollar, de los cuales fueron ejecutados solo cuatro (4) para un porcentaje de 80 % de cumplimiento de la meta. (Ver informe del primer trimestre).

2.1.2. UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES EJECUTADA EN EL PERIODO:

Durante este primer trimestre del año 2022, se desarrolló dos (2) acciones (talleres) de tipo especializado o seguimiento para la mejora de la calidad y la productividad en las siguientes comunidades y dos (2) acciones (talleres) de tipo básica para formar nuevos artesanos.

Tabla No. 1 (Comunidades Intervenidas)

| No. | PROVINCIAS | 1er Trimestre 2022 | | |
|-----|-----------------|--------------------|-----|-----|
| | | ene | feb | mar |
| 1 | Santo Domingo | * | | |
| 2 | Sánchez Ramírez | * | | |
| 3 | Monte Plata | * | * | |

2.1.3.- BENEFICIARIOS DURANTE EL PERIODO

Tabla No. 2 (Cantidad de Beneficiarios por provincia por sexo).

| No. | PROVINCIAS | LOCALIDAD | BENEFICIARIOS POR GENERO | | |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------|
| | | | T | H | M |
| 1 | Santo Domingo | Herrera | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Sánchez Ramírez | Palo de Cuaba, Cotuí | 14 | 0 | 14 |
| 3 | Monte Plata | Yamasá | 30 | 7 | 23 |
| Total | | | 61 | 8 | 53 |

2.1.4. RENGLONES ARTESANALES TRABAJADOS EN LOS PROCESOS:

Las técnicas y renglones artesanales trabajados durante los procesos de desarrollo de

UPAs en el periodo fueron los siguientes:

Tabla No. 4 (Técnicas Artesanales trabajadas por provincias)

| No | PROVINCIAS | RUBROS / TÉCNICA | JORNADAS |
|----|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | Santo Domingo, Herrera | Taller de formación en técnica de peletería | 6 jornadas |
| 2 | Sánchez Ramírez, Cotuí, Palo de Cuaba | Taller de reforzamiento, Técnica de Molde para Alfarería | 5 jornadas |
| 3 | Monte Plata, Yamasá | Taller de Especialización en Técnica de Alfarería | 9 jornadas |
| 4 | Monte Plata, Yamasá | Taller de Formación en Técnica en Peletería | 6 jornadas |

ACCIONES PROGRAMÁTICAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

| ACCIONES PROGRAMADAS | T- 1 | T-2 | T-3 | T-4 |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|
| Talleres de capacitación | 5 | | | |

El Desarrollo del primer trimestre del año 2022, (enero-marzo), fue un periodo que tuvo una efectividad del 80 %, siendo que, se ejecutaron cuatro (4) de cinco (5) acciones (talleres) que fueron programados para dicho trimestre.

2.3. UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

Durante este primer trimestre del año 2021, se desarrollaron dos (3) acciones (taller) de tipo especializado o seguimiento para la mejora de la calidad y la productividad de los artesanos.

Tabla No. 1 (Comunidades Intervenido)

| No. | PROVINCIAS | 1er Trimestre 2022 | | |
|-----|-----------------|--------------------|-----|-----|
| | | ene | feb | mar |
| 1 | Santo Domingo | * | | |
| 2 | Monte Plata | * | * | |
| 3 | Sánchez Ramírez | * | | |