



Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

TERCER TRIMESTRE
(JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Anny Sánchez Meran
Enc. Planificación y Desarrollo



Santo Domingo, D. N.
Octubre 2023.



Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN UPA UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado ejecutar 10 talleres de formación artesanal, en el calendario de ejecución en los meses Julio-Agosto-Septiembre correspondientes al 3er trimestre del año en curso.

Para la realización de estos talleres de capacitación UPA se requerirá realizar visitas exploratorias, cuyo objetivo es evaluar las condiciones reales en el terreno, así como también la realización de coordinación más concreta para la viabilización de la ejecución de los talleres de capacitación pre-programado conjuntamente con las entidades solicitantes y las comunidades a beneficiarse de este proyecto.

Logística de transporte:

FODEARTE proporcionará el vehículo que transportará al equipo de instructores y de coordinación que forman parte del proceso de ejecución de los talleres de formación y capacitación artesanal del proyecto UPA, así como también de las visitas exploratorias correspondientes asignadas a las localidades beneficiadas y repartidas en las fechas a detalle más adelante.

Gastos de viáticos:

FODEARTE ha cubierto los gastos de viáticos correspondiente al equipo de coordinación e instructores que participaran en estas jornadas los cuales se detallan a continuación en la programación de detalles en sus correspondientes lugares de destino que lo requieran.

El desarrollo del Programa de actividades para las metas del programa (UPAs) para el 3er trimestre ha sido dividido en dos bloques de actividades, el primero referido a las acciones preparatorias (visitas exploratorias, coordinaciones y análisis de factibilidad) y el segundo que contempla la realización de los talleres formativos propios del programa previsto para el trimestre.

1. ACCIONES PREPARATORIAS (Visitas de coordinación y análisis de factibilidad)

Ítem	Actividades previstas	Detalles de la actividad	Fecha
1.1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la asociación de artesanos de Jimaní	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la asociación de artesanos de Jimaní	Fecha: 3 de julio
1.2	Ruta exploratoria y evaluativa, coordinación con la fundación CESAL hacia la provincia Pedernales.	Se desarrollará una ruta de visitas exploratoria para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de tres taller básico UPA a desarrollarse los meses de julio con la fundación CESAL. asociación de artesanos de Jimaní asociación de artesanos de Jimaní	Fecha: 30 Junio
1.3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Dajabón	visitas exploratorias para fines de evaluar e identificar temas potenciales para el desarrollo de un taller básico UPA a desarrollarse en el mes de septiembre en coordinación con la DGDF.	Fecha: 4 de julio

2. TALLERES FORMATIVOS (acciones de capacitación)

Ítem	Actividades previstas	Detalles de la Actividad	Fecha
1.1	Taller UPA Provincia dajabon	Taller de capacitación artesanal en técnica artesana con resina epoxica, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con	Inicio 15 de junio Finaliza 16 De julio
1.2	Taller UPA Provincia pedernales	Taller de capacitación artesanal en técnica de resina peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación CESAL	Inicio 5 Finaliza 14 De julio
1.3	Taller UPA Provincia pedernales	Taller de capacitación artesanal en técnica pintura aplicada, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación CESAL	Inicio 14 Finaliza 23 De julio

1.4	Taller UPA Provincia pedernales	Taller de capacitación artesanal en técnica tallado en madera, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la fundación CESAL	Inicio 14 Finaliza 29 De julio
1.5	Taller UPA Distrito Nacional	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, El cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo está coordinado por FODEARTE.	Inicio 1 de agosto Finaliza 11 De agosto
1.6	Taller UPA Provincia Hermanas Mirabal	Taller de capacitación artesanal en técnica alfarería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con el museo magua	Inicio 3 de agosto Finaliza 19 De agosto

1.7	Taller UPA Santo domingo norte	Taller de capacitación artesanal en técnica de tejidos artesanales, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 3 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.	Inicio 17 Finaliza 16 De agosto
1.8	Taller UPA Provincia independencia	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 6 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 horas para completar con los requerimientos del taller especializado, el mismo estará en coordinación con la asociación de artesanos de jimani ARTEJI .	Inicio 30 De agosto Finaliza 8 septiembre
1.9	Taller UPA Provincia Hermanas Mirabal	Taller de capacitación artesanal en técnica peletería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la dirección provincial de cultura.	Inicio 14 De Finaliza 30 septiembre



Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

1.1	Taller UPA Provincia Mirabal	Hermanas	Taller de capacitación artesanal en técnica alfarería, el cual será semi-intensivo, a desarrollarse 9 jornadas, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 36 horas para completar con los requerimientos del taller básico, el mismo estará en coordinación con la DGDF.	Inicio 14 De Finaliza 30 septiembre
-----	------------------------------------	----------	--	---

3ER trimestre 2023 Proyecto UPA

3.DIAGRAMA DE GANT: Programación actividades

PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA			JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
PROGRAMACIÓN 3ER TRIMESTRE 2023			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acciones de coordinación y factibilidad		Fecha												
1	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la asociación de artesanos de Jimani	Fecha: 3 de julio												
2	Ruta Visita exploratoria y evaluativa, en coordinación con la fundación CESAL hacia la provincia pedernales.	Fecha: 6 de junio												
3	Ruta visita exploratoria y evaluativa junto a la DGDF hacia la Provincia Dajabón	Fecha: de julio 10												
Desarrollo de talleres UPA		Fecha												
1	Taller UPA Provincia dajabon	Inicio 15 de junio Finaliza 16 De julio												
2	Taller UPA Provincia pedernales	Inicio 5 Finaliza 14 De julio												



Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

[illegible]



Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

Ave. Independencia 660, Zona Universitaria, Santo Domingo, R.D.
Tel.809.333.8626/Cel.829.213.1755 ▪ fodearte@hotmail.com ▪ www.fodearte.gob.do
RNC-401517922