

Santo Domingo, D.N
06 de agosto, 2018

A : **José Arcadio Cotorreal**
Sub-Director
Enc. Dpto. Planificación

De : **Mabel López Gómez**
División Coordinación Proyectos UPA

Asunto:

Calendario de programación y ejecución talleres de formación del proyecto UPA en el 3er trimestre julio-septiembre del presente año.

Después de un cordial Saludo, por medio de la presente les hacemos llegar en documento anexo, el calendario de ejecución de los talleres de formación del proyecto UPA pre-agendados a puesta en ejecución para el 3er trimestre con los meses correspondientes julio-agosto-septiembre del presente año.

Para los fines de lugar, sin otro particular

Atentamente,



Mabel López Gómez
Gestora Artesanal
Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA)

CC: Dirección Ejecutiva

Programación y calendario de ejecución talleres de formación Artesanal dentro del marco del proyecto UPA, 3er trimestre:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado la realización de 2 talleres formación en técnicas artesanales en colaboración con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), así como talleres de reforzamientos en técnicas artesanales como parte del seguimiento de capacitaciones dentro del marco del proyecto de Artesanía en la Región Enriquillo- en esta 2da fase, en coordinación con el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), propuesto en los meses de julio-agosto-septiembre del año en curso.

El objetivo principal de la realización de estas capacitaciones de seguimiento es el de potenciar la artesanía de la región enriquillo y provincias fronterizas, llevándola a un nuevo nivel creando líneas de piezas artesanales terminadas con el propósito de crear muestrario de productos que se presten para su comercialización, así mismo, puedan participar en la feria artesanal propuesta por el MICM pautada a realizarse en el mes de octubre del presente año.

Dentro de las provincias a beneficiarse con la implementación del proyecto UPA están las siguientes comunidades confirmadas:

- a) **Comunidad de Pedernales:** donde se realizó un taller capacitación de Bisutería con Cuenta Secas.
- b) **Comunidad La Lista:** donde se hará taller de técnica de pintura aplicada, y terminación a los trabajos de tallado en madera realizados.
- c) **Comunidad Duvergé:** donde se hará taller de seguimiento a la técnica de Papel Maché.
- d) **Comunidad Jimaní:** donde se hará un taller capacitación de Bisutería con Cuenta Secas.
- e) **Comunidad Oviedo:** donde se hará taller de seguimiento en técnica de Bisutería con Cuenta Secas incluyendo Larimar y Ámbar.
- f) **Comunidad Los Ríos, Neyba:** donde se hará taller de seguimiento en técnica de Peletería.
- g) **Comunidad Montecristi:** donde se hará taller de técnica tallado en madera.

Programación y calendario de ejecución:

Los talleres de capacitación serán semi-intensivo, a desarrollarse en dos a tres fines de semanas de 3 días consecutivos, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 24 a 32 horas para completar la capacitación de seguimiento.

El plan de fechas de inicio y finalización se establecerá de la siguiente manera:

- a) **Comunidad de pedernales:** El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el viernes 20 al domingo 22 de julio, luego continuará el segundo ciclo de jornadas desde el viernes 27 al domingo 29 de julio, culminando dichos talleres.
- b) **Comunidad de La Lista:** El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el viernes 17 de agosto al sábado 18 de agosto, luego continuará el segundo ciclo de jornadas desde el jueves 30 agosto al sábado 1 de septiembre, culminando dichos talleres.

Talleres a realizarse de manera simultánea en las mismas fechas:

- c) **Comunidad de Duvergé:** El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el jueves 23 de agosto al sábado 25 de agosto, luego continuará el segundo ciclo de jornadas desde el jueves 06 de septiembre al sábado 8 de septiembre, culminando dichos talleres.
- d) **Comunidad de Jimaní:** El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el jueves 23 de agosto al sábado 25 de agosto, luego continuará el segundo ciclo de jornadas desde el jueves 06 de septiembre al sábado 8 de septiembre, culminando dichos talleres.

Talleres a realizarse de manera simultánea en las mismas fechas:

- e) **Comunidad Oviedo:** El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el jueves 13 de septiembre al sábado 15 de septiembre, luego continuará el segundo ciclo de jornadas desde el jueves 27 de septiembre al sábado 29 de septiembre, culminando dichos talleres.
- f) **Comunidad Los Ríos, Neyba:** El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el jueves 13 de septiembre al sábado 15 de septiembre, luego continuará el segundo ciclo de jornadas desde el jueves 27 de septiembre al sábado 29 de septiembre, culminando dichos talleres.
- g) **Comunidad Montecristi:** El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el jueves 13 de septiembre al sábado 15 de septiembre, luego continuará el segundo ciclo de jornadas desde el jueves 20 de septiembre al sábado 22 de septiembre, culminando con un tercer ciclo de jornadas desde viernes 28 al sábado 29 de septiembre.

Visualización calendario de talleres en ejecución:

2018 JULIO						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	1ra Jornada en Pedernales 20	2da Jornada en Pedernales 21
3ra Jornada en Pedernales 22	23	24	25	26	4ta Jornada en Pedernales 27	5ta Jornada en Pedernales 28
6ta Jornada en Pedernales 29	30	31				

2018 AGOSTO						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	1ra Jornada en La Lista 17	2da Jornada en La Lista 18
19	20	21	22	1ra Jornada en Duvergé y Jimaní 23	2da Jornada en Duvergé y Jimaní 24	3ra Jornada en Duvergé y Jimaní 25
26	27	28	29	3ra Jornada en La Lista 30	4ta Jornada en La Lista 31	

2018 SEPTIEMBRE						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
						5ta Jornada en La Lista 1
2	3	4	5	4ta Jornada en Duvergé- Jimaní 6	5ta Jornada en Duvergé y Jimaní 7	6ta Jornada en Duvergé y Jimaní 8
9	10	11	12	1ra Jornada en Oviedo y Neyba 1ra jornada Montecristi 13	2da Jornada en Oviedo y Neyba 2da jornada Montecristi 14	3ra Jornada en Oviedo y Neyba 3ra jornada Montecristi 15
16	17	18	19	4ta Jornada Montecristi 20	5ta Jornada Montecristi 21	6ta Jornada Montecristi 22
23	24	25	26	4ta Jornada en Oviedo y Neyba 27	5ta Jornada en Oviedo y Neyba 7ma jornada Montecristi 28	6ta Jornada en Oviedo y Neyba 8va jornada Montecristi 29
30						

Programación en detalle: Municipio cabecera Pedernales

El plan esquemático del taller de capacitación en Taller Bisutería con Cuentas Secas:

- **RUBRO DE CAPACITACION:** Taller Bisutería con Cuentas Secas.
- **LUGAR:** Municipio cabecera provincia Pedernales.
- **FECHA:** Inicio 20 de julio - Finaliza 29 de julio.
- **HORARIO:** viernes de 3 a 6pm y sábado-Domingo de 8am a 12pm.
- **BENEFICIARIOS:** 30 participantes.

Provincia	Comunidad/ Municipio	Núm. participantes	Rubro de Capacitación	Responsable	Duración	Inicio- Final	Días y Horarios
Pedernales	Pedernales	30	Taller Bisutería con Cuentas Secas	FODEARTE- DGDF	24 horas	-20 al 22 de julio -27 al 29 de julio	-Viernes: 3 a 6 pm -Sábado y Domingo : 8 am a 12 pm

El equipo personal FODEARTE que participó en el desarrollo del taller de pintura aplicada, terminación tallado madera:

Provincia	Comunida d	Rubro de Capacitación	Nombres del personal	Cargo	Cédula	No. Contacto
Pedernales	Pedernales	Taller Bisutería con Cuentas Secas	Marino Brito	Capacitador/Facilitador	054-0006367-2	809-485-0700
			Ebert García	Coordinador	001-1297459-7	809-697-8884

Programación en detalle: Comunidad La Lista:

El plan esquemático del taller de formación en técnica de pintura aplicada y terminación tallado madera:

- **RUBRO DE FORMACIÓN:** Técnica Pintura aplicada, seguimiento terminación tallado de madera.
- **LUGAR:** Comunidad de La Lista, provincia Barahona.
- **FECHA:** Inicio 17 de agosto - Finaliza 1 de septiembre.
- **HORARIO:** jueves-viernes de 2 a 6pm y sábado de 9am a 12pm.
- **BENEFICIARIOS:** 00 participantes.

Provincia	Comunidad/ Municipio	Núm. participantes	Rubro de Capacitación	Responsable	Duración	Inicio-Final	Días y Horarios
Barahona	La Lista	00	-Taller Técnica de pintura aplicada y terminación tallado madera	FODEARTE-MICM	20 horas	-17 y 18 agosto -30 agosto al 1 septiembre	-Jueves y Viernes: 2:30 a 6:30 pm -Sábado : 9 am a 1pm

El equipo personal FODEARTE que participará en el desarrollo del taller de pintura aplicada, terminación tallado madera:

Provincia	Comunidad	Rubro de Capacitación	Nombres del personal	Cargo	Cédula	No. Contacto
Barahona	La Lista	Taller Técnica de pintura aplicada y terminación tallado madera	Pedro Terrero	Capacitador/Facilitador	037-0058654-2	829-766-5436
			Eleodoro Méndez	Coordinador	001-0326235-8	829-782-5264

Programación en detalle: Comunidad Duvergé

El plan esquemático del taller de formación en técnica de Papel Maché:

- **RUBRO DE FORMACIÓN:** Seguimiento de Técnica Papel Maché.
- **LUGAR:** Comunidad de Duvergé, provincia Independencia.
- **FECHA:** Inicio 23 de agosto - Finaliza 8 de septiembre.
- **HORARIO:** jueves-viernes de 2 a 6pm y sábado de 9am a 12pm.
- **BENEFICIARIOS:** 00 participantes

Provincia	Comunidad/ Municipio	Núm. participantes	Rubro de Capacitación	Responsable	Duración	Inicio-Final	Días y Horarios
Independencia	Duvergé	00	-Taller Técnica en Papel Maché	FODEARTE- MICM	24 horas	-23 a 25 agosto -06 al 8 septiembre	-Jueves y Viernes: 2:30 a 6:30 pm -Sábado : 9 am a 1pm

El equipo personal FODEARTE que participará en el desarrollo del taller de Pintura Aplicada, terminación Papel Maché:

Provincia	Comunida d	Rubro de Capacitación	Nombres del personal	Cargo	Cédula	No. Contacto
Independencia	Duvergé-	Taller Técnica en Papel Maché	René Guzmán	Capacitador/Facilitador	001-1717437-5	809-497-7919
			José Alberto Melo	Coordinadora	001-0446074-6	829-762-6501

Programación en detalle: Comunidad Jimaní

El plan esquemático del taller de formación en técnica de Papel Maché:

- **RUBRO DE FORMACIÓN:** Bisutería con Cuentas Secas.
- **LUGAR:** Comunidad de Jimaní, provincia Independencia.
- **FECHA:** Inicio 23 de agosto - Finaliza 8 de septiembre.
- **HORARIO:** jueves-viernes de 2 a 6pm y sábado de 9am a 12pm.
- **BENEFICIARIOS:** 00 participantes

Provincia	Comunidad/ Municipio	Núm. participantes	Rubro de Capacitación	Responsable	Duración	Inicio-Final	Días y Horarios
Independencia	Jimaní	-00	-Taller Bisutería con Cuentas Secas	FODEARTE- MICM	24 horas	-23 a 25 agosto -06 al 8 septiembre	-Jueves y Viernes: 2:30 a 6:30 pm -Sábado : 9 am a 1pm

El equipo personal FODEARTE que participará en el desarrollo taller de Bisutería con Cuentas Secas:

Provincia	Comunida d	Rubro de Capacitación	Nombres del personal	Cargo	Cédula	No. Contacto
Pedernales	Jimaní	Taller Bisutería con Cuentas Secas	Marino Brito	Capacitador/Facilitador	054-0006367-2	809-485-0700
			Ebert García	coordinador	001-1297459-7	809-697-8884



Programación en detalle: Comunidad Oviedo:

El plan esquemático del taller de formación en Taller Bisutería con Cuentas Secas incluyendo Larimar:

- **RUBRO DE FORMACIÓN:** Taller Bisutería con Cuentas Secas incluyendo Larimar, seguimiento en las terminaciones (tejidos y nudos).
- **LUGAR:** Comunidad de Oviedo, provincia Pedernales.
- **FECHA:** Inicio 13 de septiembre- Finaliza 29 de septiembre.
- **HORARIO:** jueves-viernes de 2 a 6pm y sábado de 9am a 12pm.
- **BENEFICIARIOS:** 00 participantes.

Provincia	Comunidad/ Municipio	Núm. participantes	Rubro de Capacitación	Responsable	Duración	Inicio-Final	Días y Horarios
Pedernales	Oviedo	-00	Taller Bisutería con Cuentas Secas incluyendo Larimar	FODEARTE- MICM	24 horas	-13 al 15 septiembre -27 al 29 septiembre	-Jueves y Viernes: 2 a 6 pm -Sábado : 9 am a 12 pm

El equipo personal FODEARTE que participará en el desarrollo del taller de pintura aplicada, terminación tallado madera:

Provincia	Comunida d	Rubro de Capacitación	Nombres del personal	Cargo	Cédula	No. Contacto
Pedernales	Oviedo	Taller Bisutería con Cuentas Secas incluyendo Larimar	Marino Brito	Capacitador/Facilitador	054-0006367-2	809-485-0700
			Ebert García	coordinador	001-1297459-7	809-697-8884