



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA

INFORME DE SEGUIMIENTO

CUARTO TRIMESTRE
OCUBRE- DICIEMBRE 2023

Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo

Firmado por:
Anny Sánchez Meran
Enc. Planificación y Desarrollo



Sandot Domingo, D. N.,
Enero, 2024.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

PROCESO	Servicio: Talleres de Formación Artesanal		
CONVENIO(S)		PERIODO:	OCTUBRE-DIC 2023
REALIZADO POR:	DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO		

OBJETIVO DEL INFORME: Presentar los avances del proyecto denominado “Unidades Productivas Artesanales (UPA)” en el cuarto trimestre del año 2023.

INDICE DE CONTENIDO

1. Introducción
 2. Marco General
 3. Actividades Ejecutadas durante el periodo.
 4. Dificultades Presentadas durante el periodo (observaciones)
 5. Evidencias (fuentes de verificación)
-

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo difundir información sobre el desarrollo del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) y presentar los resultados alcanzados en el periodo



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

2.- MARCO GENERAL

El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) tiene como objetivo estructurar órganos artesanales productivos, para el aprovechamiento económico de aquellos recursos naturales, existentes en sus propias comunidades, con la finalidad de impulsar la incorporación de las comunidades a la actividad productiva. A través de este proyecto se imparten talleres de formación en diferentes técnicas artesanales para el desarrollo y comercialización de productos, acordes con la región y su identidad, los cuales se canalizan a través de ONG's que fungen como contraparte para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Además, se imparte formación en diseño artesanal, y se canalizan asesorías en temas de fortalecimiento administrativo y financiero a los beneficiarios de este proyecto. Para lograr estos fines, se crean grupos focales (hombres y mujeres, mayores de edad, que busquen un mejor porvenir), mediante organismos asociativos denominados "Unidades Productivas Artesanales (UPA)", integrados por entre 25 a 30 personas, destinados a la producción de artesanías, desarrolladas a través de las diferentes técnicas impartidas y el aprovechamiento de los recursos con los que cuentan en su hábitat y que sean de fácil acceso.

3.- PROGRAMACIÓN

En su programación para el año 2023 se han establecido dos modalidades de campos formativos: Talleres de Formación Artesanal Básica, los cuales están orientados a la capacitación de grupos vulnerables, sin experiencia ni conocimientos artesanales previos, para que se inicien en este campo productivo; y Talleres de Formación Artesanal Especializada, dirigidos al reforzamiento de las técnicas y el perfeccionamiento de la calidad de las artesanías, el diseño y la innovación, y al aumento de la producción. Estos talleres son impartidos tanto a los grupos artesanales tradicionales del país, como a los nuevos artesanos surgidos de los talleres de formación artesanal básica de este proyecto, a los fines de perfeccionar la calidad y la producción, para hacerlos más competitivos en los mercados artesanales de nivel local e internacional.

La Programación general para el año 2023 de este proyecto contempla la ejecución de ocho (08) talleres, seis (6) talleres de formación básica y (4) de Formación especializada durante este tercer trimestre del año (julio-septiembre, 2023). (Ver cuadro de programación).

Cuadro 1. Programación de Talleres de Formación 2023

No	REGION	PROVINCIAS	1°Trim.			2°Trim.			3°Trim.			4°Trim.		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Nordeste	Samaná, Las Terrenas		*										
2	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
3	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
4	Sureste	Monte Plata, Yamasá		*										
5	Sureste	Monte Plata, Yamasá			*									
6	Norte o Cibao	San Francisco de Macorís			*									
7	Sureste	Monte Plata, Bayaguana			*									
8	Sureste	Monte Plata, Bayaguana			*									
9	Nordeste	Samaná, Las Terrenas				*								
10	Suroeste	Distrito Nacional				*								
11	Sureste	Monte Plata				*								
12	Suroeste	Pedernales				*								
13	Suroeste	Pedernales				*								
14	Suroeste	Pedernales				*								
15	Suroeste	Pedernales					*							
16	Suroeste	Pedernales					*							
17	Suroeste	Pedernales					*							
18	Suroeste	Santo Domingo Este					*							
19	Suroeste	San Cristóbal					*							
20	Noroeste	Dajabón						*						
21	Suroeste	Santo Domingo							*					
22	Suroeste	Plaza Artesanal San Cristóbal							*					
23	Sureste	Santo Domingo Este							*	*				
24	Sureste	Santo Domingo Este								*				
25	Suroeste	Pedernales								*				
26	Suroeste	Pedernales								*				
27	Suroeste	Pedernales									*			



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

[illegible]

3.- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

3.1. - ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO UPA

En el marco de la programación del calendario de ejecución de talleres de formación artesanal fue la siguiente: ocho (8) de formación básica y especializada de talleres artesanales. (Ver Anexo).

Talleres de Formación Básico y Especializado Artesanal ejecutados durante el periodo

No	Provincias	Localidad	Fecha	Talleres Artesanales
1	Pedernales	Juancho	18, 19, 20, 25, 26, 27 de octubre	Taller especializado en Tallado en Madera
2	Pedernales	Oviedo	18, 19, 20, 25, 26, 27 de octubre y 1, 2, 3 de noviembre	Taller especializado en Peletería
3	San Pedro de Macorís	S. P. M.	16, 17, 23, 24, 25 de noviembre	Taller Básico en Resina poxica

4	Pedernales	Pedernales	22, 23, 24, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre	Taller especializado en Técnica de Pintura Aplicada
5	Pedernales	Pedernales	22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 de noviembre y 1, 4 de diciembre	Taller Básico en Alfarería/Barro
6	Monte Plata	Bayaguana	22, 23, 24, 30 de noviembre y 1, 2 de diciembre	Taller especializado de alfareria
6	Santo Domingo	Distrito Nacional	27, 29 de noviembre y 4, 6, 11, 13 de diciembre	Taller especializado En Marketing Digital
6	La Vega	La Vega	18, 19, 20, 25, 26, 27 de octubre	Taller Básico de Tejidos Artesanales

Beneficiarios por Provincia por Sexo.

No	PROVINCIAS	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS POR GENERO		
			T	H	M
1	Pedernales	Juancho	11	2	9
2	Pedernales	Oviedo	18	5	13
3	San Pedro de Macorís	San Pedro de Macorís	20	2	18
4	Pedernales	Pedernales	30	2	28
5	Pedernales	Pedernales	27	5	22
6	Monte plata	Bayaguana	14	2	12
7	Santo Domingo	Distrito Nacional	12	9	3
8	La vega	La vega	21	1	20
			153	28	125

3.2. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO UPA

Forma parte de nuestro proyecto, dar seguimiento a los grupos formados, motivándolos a que desarrollen esta actividad mediante un sistema de producción en conjunto, constituyéndose en asociación o cooperativa, y formando una unidad productiva en la cual puedan desarrollar sus productos, innovadores y de gran calidad, acordes con la región y su identidad cultural, mediante el uso de materia prima abundante en su entorno, a fin de contribuir a la protección del medioambiente, y con estos suplir la creciente demanda del mercado.

4. EVIDENCIAS (Fuentes de Verificación)

Tipo	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN
Registro Fotográfico	Banco fotográfico disponible	Secuencia realizados Fotográfica de los eventos
Documental	Listado físico	Listado de asistencia y registro de participación en las actividades

Fotos: Taller especializado, tallado de Madera provincia pedernales, comunidad de Juancho.



Listado de asistencia

Listado de participantes a Certificar TALLER ESPECIALIZADO DE TALLADO EN MADERA PROVINCIA PEDERNALES, COMUNIDAD JUANCHITO			Total de jornadas :6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 18 al 20 de octubre 2023 3 jornadas	del 25 al 27 de octubre 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Morelia Encarnacion Matos	091-0005192-0	0	3	3	100%	CERTIFICA
2	Elnetina Feliz	091-0005250-0	0	3	3	100%	CERTIFICA
3	Fiordaliza Rodriguez Perez	091-0004377-8	0	3	3	100%	CERTIFICA
4	Reyita Rodriguez	091-0004722-5	0	3	3	100%	CERTIFICA
5	Yaquelin Ruiz Carasco	091-0003104-7	0	3	3	100%	CERTIFICA
6	Elena Feliz Cuevas	026-0035632-4	0	3	3	100%	CERTIFICA
7	Noel Tulbi D Feliz	019-0011850-4	0	3	3	100%	CERTIFICA
8	Juan Antonio Sanchez	091-0001412-6	0	3	3	100%	CERTIFICA
9	Alejandrina Quezada	091-0003265-6	0	3	3	100%	CERTIFICA
10	Dayas Ruiz	091-0003105-4	0	3	3	100%	CERTIFICA
11	Maribel Sanchez Feliz		0	3	3	100%	CERTIFICA

Fotos: TALLER ESPECIALIZADO DE PELETERÍA, PRV PEDERNALES, MUNICIPI OVIEDO



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

Listado de participantes:

Listado de participantes a Certificar TALLER ESPECIALIZADO DE PELETERIA PROVINCIA PEDERNALES (OVIEDO)			Total de jornadas : 9					
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 18 al 20 de OCTUBRE 2023 3 Jornadas	del 25 al 27 de OCTUBRE 2023 3 Jornadas	del 1 al 3 de NOVIEMBRE 3 Jornadas	% Jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Ramona González Guevara	018-0063607-6	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
2	Gloria Batista Matos	021-0008402-5	6	0	0	3	40%	NO CERTIFICAR
3	Alina terrero rivera	402-3241972-7	2	3	1	3	80%	CERTIFICAR
4	Berki A. Feliz	091-0001102-3	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
5	Mariannni Maribel Jimenez	402-1213789-3	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
6	Ericeida Rivera Perez	091-0004299-4	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
7	Euri Gonzalez Guevara	091-0004580-7	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
8	Ana Silvia Jimenez	091-0003953-7	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
9	Domingo F. Perez Terrero	001-0241382-0	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
10	Ramona Jimenez		0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
11	Naira Sherinny Sanchez	402-3588419-0	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
12	Suleydi F. Sanchez		0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
13	Yina h. Cuevas Cuevas		0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
14	Raudo Peña Cuevas	224-0031387-4	1	3	3	2	90%	CERTIFICAR
15	Padre Domingo Perez Perez	091-0003650-9	0	0	0	0	0%	NO CERTIFICAR
16	Juan Carlo Jimenez Santana	091-0003478-5	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
17	Jean Carlos Terrero		0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
18	Kivasis Feliz	402-5460120-2	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
19	Yoselis Sanchez Santana	091-0003873-7	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
20	Rosanny Jimenez	402-1886370-0	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR

Fotos: Taller básico en técnica artesanal en resina epoxica provincia San Pedro de Macoris



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

Listado de participantes:

Listado de participantes a Certificar Taller Técnica de resina epoxica PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 16 al 18 DE NOVIEMBRE 2023 3 jornadas	del 23 al 25 DE NOVIEMBRE 2023 3 jornadas	% Jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Lurden Guerrero De Mota	023-0030667-3	0	3	3	100%	certifica
2	Matilde Ruiz Santana	023-0134923-5	1	3	2	90%	certifica
3	Bianca Yuleisy Franco Fulgencio	402-1006792-8	0	3	3	100%	certifica
4	Sugeidy Estefany Castillo Perez	023-0160878-8	0	3	3	100%	certifica
5	Jadryeli Santana Mota	402-0980306-2	0	3	3	100%	certifica
6	Justa Lourdes Avalos	001-1451638-8	1	3	2	90%	certifica
7	Sophia Jean Fancois	R10126414	1	3	2	90%	certifica
8	Germania Josefina Alba Astacio	023-0146009-9	0	3	3	100%	certifica
9	María Inmaculada Garcia	023-0149029-4	0	3	3	100%	certifica
10	Deyanira Diaz Perez	023-0163994-0	0	3	3	100%	certifica
11	Caren Dayana Polonio Dominguez	402-4059146-7	0	3	3	100%	certifica
12	Ambar Esther Telemaco Galvez	402-1963969-3	0	3	3	100%	certifica
13	Juan Antonio Gil Reyes	023-0168644-6	0	3	3	100%	certifica
14	Ambar Liselot Polonio Urbaz	402-1403733-9	0	3	3	100%	certifica
15	Rose Mary Astacio	402-2528646-3	0	3	3	100%	certifica
16	Yneiri Herrera Ramirez	402-2129971-8	0	3	3	100%	certifica
17	Arely Antonia Paris Jimenez	023-0068388-1	1	3	2	90%	certifica
18	Juana yedelka Lopez Pinedo	023-0115930-3	0	3	3	100%	certifica
19	Juan Ramon Turner Ramirez	023-0087597-4	0	3	3	100%	certifica
20	Issa Elizabel Sanchez De Turner	023-0128587-6	0	3	3	100%	certifica

Fotos: Taller especializado en técnica de pintura aplicada provincia pedernales.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía FODEARTE

Listado de participantes

Listado de participantes a Certificar Taller especializado de pintura aplicada PROVINCIA PEDENALES			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 22 al 24 noviembre 2023 3 jornadas	del 29 de noviembre al 1 de 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Nidia E. Perez	224-0014303-2	0	3	3	100%	CERTIFICA
2	Rosa Isabel Matos Perez	069-0002887-6	0	3	3	100%	CERTIFICA
3	Nadhiuska I Ruiz Mena	069-0005608-3	0	3	3	100%	CERTIFICA
4	Carmen Jeociris Rodriguez Perez	069-0003575-6	0	3	3	100%	CERTIFICA
5	Yadira A. Perez A.	069-0008067-9	0	3	3	100%	CERTIFICA
6	Aleyra Perez Perez	001-1475095-3	0	3	3	100%	CERTIFICA
7	Wilkin J. Perez Castillos	069-0001574-1	0	3	3	100%	CERTIFICA
8	Mariana Beatriz Tejeda	001-0908159-6	0	3	3	100%	CERTIFICA
9	Lisette E. Peña Frances	069-0001123-7	0	3	3	100%	CERTIFICA
10	Fatima Dilaria Diaz	010-0087768-6	0	3	3	100%	CERTIFICA
11	Euranny Samira Molina	069-0002371-1	0	3	3	100%	CERTIFICA
12	Altagracia Mancebo Ribas	069-0002403-2	0	3	3	100%	CERTIFICA
13	Elsa Solandis Feliz de Ramirez	091-0003422-3	0	3	3	100%	CERTIFICA
14	Yajaira Evelin Castillo Volquez	069-0000036-2	0	3	3	100%	CERTIFICA
15	Luisa Karina Jimenez Reyes	402-2341409-1	0	3	3	100%	CERTIFICA
16	Orquidea Amador Mendez	069-0007103-3	0	3	3	100%	CERTIFICA
17	Juana del Socorro Terrero	069-0000250-9	0	3	3	100%	CERTIFICA
18	Samantha Rachel Gomez Moquete	402-4309195-2	0	3	3	100%	CERTIFICA
19	Yeddy Moquete	402-4394133-9	0	3	3	100%	CERTIFICA
20	Yosilenny M. Castillo M.		0	3	3	100%	CERTIFICA
21	Braulio Peña Jimenez	402-2867323-8	0	3	3	100%	CERTIFICA

22	Francia Feliz Bernard	402-0512028-6	0	3	3	100%	CERTIFICA
23	Arianny Feliz Mateo		0	3	3	100%	CERTIFICA
24	Arancy Gavo Perez	021-0005761-7	0	3	3	100%	CERTIFICA
25	Jose Estarlin Perdomo Terrero		0	3	3	100%	CERTIFICA
26	Marcia Reyes Urbaz	001-0238840-2	0	3	3	100%	CERTIFICA
27	Victoria Martinez Amador	001-1496990-0	0	3	3	100%	CERTIFICA
28	Drailadis Yesenia Feliz Perez	001-0075813-5	0	3	3	100%	CERTIFICA
29	Diego Enriquez Vargas Fernandez	402-1482850-7	0	3	3	100%	CERTIFICA
30	Noelia Altagracia Mateo S.	069-0006247-9	0	3	3	100%	CERTIFICA

Fotos: TALLER BÁSICO DE ALFARERÍA, PROVINCIA PEDERNALES.



Listado de participantes:

#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 22 al 24 de noviembre 2023 3 jornadas	del 27 al 29 de noviembre 2023 3 jornadas	del 30 de noviembre 1 y 4 de diciembre 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Radelis K. reyes Sena	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
2	Yojendri Y. Ferreras Montero	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
3	Denice Rosario Rodriguez	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
4	KATERIAN B. Acosta Mejia	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
5	Sarah Nohemlex Jan Lus	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
6	Darialis Naomi C. Saldaña	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
7	Rosannis Marina D' Oleo	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
8	Chelaidy Carolin Matos Diaz	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
9	Lola Castillo Matos	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
10	Marlin Medina Castillo	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
11	Jiteraimy Lizbet Diaz Perez	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
12	Yoselin Live Cipions	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
13	Leidy Laura Holguin	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
14	Stefani Tatiana Feliz	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
15	Stepanie Massiel C. matos	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
16	Audelina Sujedis Medina	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
17	Karina Massiel Cuevas	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
18	Albert Antonio Reyes M	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
19	Michaenki Perez Ruiz	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
20	Yan Carlos Volquez	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
21	Jherai Lisectt Diaz Perez	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
22	Mansela Santident	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
23	Jheyson Deiby Olivera G	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
24	Wilda I. segura M.	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
25	Jessica Warquiria .F	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
26	Dila Mella	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR
27	Amancio Asencion	estudiantes	0	3	3	3	100%	CERTIFICAR

Fotos: TALLER ESPECIALIZADO DE ALFARERÍA PROVINCIA MONTE PLATA MUNICIPIO BAYAGUANA



Listado de asistencias:

Listado de participantes a Certificar TALLER: DE ALFARERIA ESPECIALIZADO PROVINCIA MONTE PLATA MUNICIPIO BAYAGUANA			Total de jornadas : 9					
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	del 22 al 24 de noviembre 2023 3 jornadas	25, 28, 29 de noviembre 2023 3 jornadas	del 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Maridalia		1	3	3	2	90%	CERTIFICA
2	Maridalia Diaz Ortiz	004-00260449-3	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
3	Belkis M. Castillo	004-0023868-9	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
4	Elvira de Jesus	004-0009084-3	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
5	Maribel Miriel P	004-0025489-3	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
6	Clara Elena Polanco	001-1033034-7	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
7	Patricia Polonia Gonzalez Leyba	402-1116544-0	1	3	3	2	90%	CERTIFICA
8	Ingris Margarita Sosa Contreras	004-0022139-6	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
9	Wendy Leticia Castillo	004-0025091-5	1	2	3	3	90%	CERTIFICA
10	Marcia Fabian	001-1236676-0	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
11	Ramon del C. Polanco	004-0012917-7	0	3	3	3	100%	CERTIFICA
12	Miledy Moreno Reyes		0	0	0	0	0%	NO CERTIFICA
13	Santa Basilia Cabrera	123-0016879-1	1	3	3	2	90%	CERTIFICA
14	Santa Cabrera Valdez	004-0021164-5	5	3	1	0	60%	NO CERTIFICA
15	Claritza Eliza Polanco Morla		6	2	1	0	50%	NO CERTIFICA
16	Milton Tomas	007-5580490-1	0	0	0	0	0%	NO CERTIFICA
17	Sila Minier Vásquez	004-0006186-7	1	3	3	2	90%	CERTIFICA
18	Geovanny German Lugo	402-0013687-5	5	3	1	0	60%	NO CERTIFICA
19	Edita de la Cruz Mendoza	004-0010195-2	3	2	3	1	70%	CERTIFICA

Fotos: Taller especializado de marketing digital para artesanos Distrito Nacional



Listado de asistencias:

Listado de participantes a Certificar TALLER DE MARKETING PARA ARTESANOS DISTRITO NACIONAL (FODEARTE)			Total de jornadas : 6				
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	27, 29 DE noviembre y 4 de diciembre 2023 3 jornadas	6, 11, 13 DE diciembre 2023 3 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Gladis Maria Muñoz Gonzalez	005-0037896-3	0	3	3	100%	certifica
2	Manuel Arvelo Bautista	001-1524937-7	0	3	3	100%	certifica
3	Joege Alexix Frias	005-0034606-9	1	3	2	90%	certifica
4	Eduard H. Brito Terrero	001-0674881-7	0	3	3	100%	certifica
5	Karina Andrea Baez Tegeda	001-1865543-0	0	3	3	100%	certifica
6	Jose Sala	001-0757302-6	0	3	3	100%	certifica
7	Altagracia Yordenis Arias Mendez	001-1264117-0	0	3	3	100%	certifica
8	Clara Patricia Prado	005-0049026-3	0	3	3	100%	certifica
9	Ramon A. Guillen P.	005-0017195-4	1	3	2	90%	certifica
10	Eladio Alberto Aybar Reyes	001-0917213-0	1	3	2	90%	certifica
11	Cristhian de la Cruz	001-1854668-8	1	3	2	90%	certifica
12	Ramon Moncion	005-0001471-7	0	3	3	100%	certifica

Fotos: Taller básico en técnica de tejidos artesanales provincial la Vega



Listado de asistencias:

Listado de participantes a Certificar TALLER: DE PELETERIA PROVINCIA LA VEGA			Total de jornadas : 2			
#	NOMBRE	Cédula	Ausencias	14 y 15 de octubre 2 jornadas	% jornadas asistida	Nota/ sugerencia
1	Gloria Guerrero	047-0001310-7	0	2	100%	CERTIFICAR
2	Ruth Esther García		0	2	100%	CERTIFICAR
3	Damill Hernandez		0	2	100%	CERTIFICAR
4	Grissly Capellan		0	2	100%	CERTIFICAR
5	Zamill Hernandez		0	2	100%	CERTIFICAR
6	Marihanny Caceres		0	2	100%	CERTIFICAR
7	Flavia J. Rodriguez Henriquez	047-0113683-2	0	2	100%	CERTIFICAR
8	Berania Framo Paulino	001-1200000-5	0	2	100%	CERTIFICAR
9	Editr Alba Rodriguez	050-0028168-2	0	2	100%	CERTIFICAR
10	Lirolin Reyes	027-0020824-8	0	2	100%	CERTIFICAR
11	Helen Concepcion		0	2	100%	CERTIFICAR
12	Mary Heredia Almonte	103-0002690-2	0	2	100%	CERTIFICAR
13	Elsa Guerrero	047-0201795-7	0	2	100%	CERTIFICAR
14	Juana Guerrero		0	2	100%	CERTIFICAR
15	Nereyda Fili Cuello	018-0058761-8	0	2	100%	CERTIFICAR
16	Kariel Nahomy Sanchez		0	2	100%	CERTIFICAR
17	Britannt Ardila Lantigua		0	2	100%	CERTIFICAR
18	Escarlin Michel Rodriguez		0	2	100%	CERTIFICAR
19	Pamela Angeles		0	2	100%	CERTIFICAR
20	Ester pamela Ramirez Angeles		0	2	100%	CERTIFICAR