FODEARTE	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes **Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)** *"Año de la Innovación y la Competitividad* INFORME DE SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO 2020 PROYECTO UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALAES (UPA)

PROCESO			
CONVENIO (S)		PERIODO:	Abril – Junio 2020
INFORME REALIZADO POR:	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIO Y DESARROLLO		

OBJETIVO DEL INFORME: Presentar el avance desarrollado hasta la fecha del proyecto denominado Unidades Productivas Artesanales Upas.

Nota:

En vista de la situación sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial con la pandemia del Coronavirus COVID 19 y el carácter práctico-presencial de la realización del proyecto de las Unidades Productivas Artesanales UPAs, debemos informar que para este 2do trimestre (abril-junio) del año 2020, no se realizaron los talleres UPAs programados, por lo cual dicho seguimiento no pudo ser ejecutado.

Licdo. Cesar Luciano
Enc. Div. Monitoreo y Evaluación

DIRECCIÓN DE FOMENTO DE DESARROLLO DE LA ARTESANÍA NACIONAL FODEARTE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Licda. Roma Vargas
Sub-Directora,
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo.